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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como representante 

legal del río Atrato, hace entrega del Décimoprimer Informe de avance al cumplimiento de las órdenes 

contenidas en la Sentencia T-622 de 2016 correspondiente a las acciones realizadas por las entidades 

accionadas y vinculadas en la Sentencia en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de 

diciembre de 2022.  

 

El informe se ha estructurado con la información suministrada por las entidades accionadas y 

vinculadas a la orden judicial teniendo como soporte la metodología formulada e implementada desde 

el primer semestre de 2022, la cual incluye la compilación de la información en una matriz de 

seguimiento1 que permite la inclusión de cada uno de los proyectos y actividades realizadas en el 

período en reporte, la  descripción del avance, orden a la que le da cumplimiento, línea y sublínea 

(definidas en el Modelo de Gestión Integral para la atención del territorio), indicador, forma de 

participación comunitaria, presupuesto, entidad responsable y direcciona al anexo o soporte 

documental y, el análisis de las acciones plasmado en el presente documento.  

 

Para garantizar completitud y calidad del reporte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

generó diferentes mecanismos y espacios para la compilación de la información como fueron: i) 

instructivo de reporte2, ii) mesa interinstitucional para la explicación de los tiempos y parámetros de 

reporte de información, iii) mesas generales para la atención de dudas y iv) asistencia técnica 

particularizada a las entidades que tenían errores o información incompleta en los reportes.   

 

En este sentido, el informe se compone de una primera exposición de las acciones de articulación del 

gobierno nacional para atender la Sentencia donde se resalta la armonización de los planes de acción 

Atrato, Territorio de Cultura y Vida y Seguridad y Soberanía Alimentaria, la concreción con el Ministerio 

de Hacienda y el DNP de formular un instrumento que muestre a los actores la ruta que permita 

adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que 

permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar cumplimiento 

a lo ordenado en esta sentencia.. Seguido a esto, se describe el accionar del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible en su rol de guardián de los derechos del Rio Atrato, como también un 

consolidado de las acciones realizadas en los planes de acción para cada una de las líneas temáticas 

del Modelo de Gestión Integral adoptado por el Gobierno Nacional para la atención integral del 

territorio.  

 

Así mismo, se realiza una actualización del análisis del estado de los indicadores ambientales (que 

cuentan con línea base) pudiendo visualizar la mejora o desmejora de las condiciones ambientales. El 

informe muestra cómo ha sido la evolución de algunos puntos clave de la calidad ambiental como los 

 
1 Matriz de seguimiento del reporte https://1drv.ms/x/s!ApMKBbHsPQwZuju62dkAfEDqFA9s  
2 Documento instructivo https://1drv.ms/w/s!ApMKBbHsPQwZuj3GR0XoXX_eAENR?e=zh0cvo 

https://1drv.ms/x/s!ApMKBbHsPQwZuju62dkAfEDqFA9s
https://1drv.ms/w/s!ApMKBbHsPQwZuj3GR0XoXX_eAENR?e=zh0cvo
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índices de calidad del agua y las concentraciones de metales pesados producto de los monitoreos en 

agua y sedimentos en varios puntos de cuenca del río Atrato desde 2019 a la fecha.  

 

De otra parte, se presentan los avances en la gestión de recursos, las respuestas a las observaciones 

realizadas por el Comité de Seguimiento al décimo informe, se plantean conclusiones y 

recomendaciones dado lo evidenciado en el periodo del reporte y se generan alertas al Comité de 

Seguimiento para su actuación en el marco de sus competencias. 



 

 

2. ACCIONES DE ARTICULACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL 

 

Tal como se ha venido dando cuenta en los 10 informes que anteceden al presente, el accionar del Gobierno 

Nacional en materia de Gobernanza del Territorio se ha basado en los aprendizajes que ha dejado la Política 

Nacional de Gestión Integral de Recurso Hídrico (PNGIRH) de 2010, para lo cual el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible ha formulado un enfoque para el trabajo, abordaje, comprensión y relacionamiento entre 

los diversos actores.  

 

Este enfoque, basado en los aportes de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y las Naciones Unidas, abandona la idea que las problemáticas socioambientales son la 

responsabilidad de un solo actor en el cual recaería toda su capacidad para proveer una solución; por el 

contrario, este enfoque concibe la complejidad sistémica de los escenarios y de las problemáticas y sus 

múltiples causas y, por ende, las multiplicidad de acciones y responsabilidades que se requieren a diversas 

manos para lograr avances y mejoras en los procesos de la gestión integral del recurso hídrico. Esto implica 

que la gobernanza del territorio, en vez de trasladar la única capacidad de agenciamiento de soluciones al 

Estado, son el Estado junto con las comunidades y los diferentes sectores de la sociedad, unos dinamizadores 

de los procesos que de manera articulada, coordinada y colaborativa aportan al desarrollo de acciones para 

mejorar el acceso, uso, calidad y disponibilidad de los recursos existentes en el territorio.  

 

En este contexto, la Comisión de Guardianes del Río Atrato y la Comisión Intersectorial del Chocó se han 

convertido en instancias que posibilitan la legitimidad, la participación y la gobernabilidad, configurando nuevas 

relaciones entre el Estado y las comunidades de la Cuenca del río Atrato, siendo estas, escenarios de diálogo, 

negociación y concertación entre los diversos actores, estableciendo compromisos para el manejo y 

transformación de los conflictos, comprendiendo la corresponsabilidad de todos para superar la crisis latente 

en la cuenca del Atrato y avanzar hacia una cultura ambiental  más sostenible. Para ello se han establecido 

unas reglas de juego, donde los roles que desempeña cada actor son coherentes a sus capacidades, 

competencias y marcos de actuación encaminados en el propósito común y conjunto de restablecer los 

derechos al majestuoso río Atrato.  

 

Así las cosas, en el presente apartado, que se relaciona directamente con el eje estructurante del Modelo de 

Gestión Integral del Territorio – MGI: Gobernanza Territorial, se dará cuenta de las acciones realizadas para el 

fortalecimiento de la Gobernanza del territorio describiendo las acciones realizadas por el Guardian del 

Gobierno Nacional, Los Guardianes Comunitarios y la Comisión Intersectorial del Chocó. 

 

2.1 Acciones lideradas por el Representante Legal de los Derechos del río Atrato en representación del 
Gobierno Nacional 

 

Para el período en reporte las acciones se concentraron en la construcción colectiva y participativa de la 

estrategia de Monitoreo Ambiental, la revisión de los avances en la formulación de los instrumentos de 

planificación y administración del recurso hídrico del Atrato y la revisión de una estrategia que permita incluir 

en el PND el cumplimiento de la orden judicial.  
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Tabla 1.  Acciones lideradas por el Representante Legal de los Derechos del río Atrato en 
representación del Gobierno Nacional 

Fecha Actividad Contexto 

01 de julio de 2022 

Mesa técnica socialización y revisión 
indicadores ambientales  

Se desarrolló una mesa técnica para la contextualización 
de la orden octava ST 6-22-16 y presentación de 
indicadores ambientales para medir la mejora o 
desmejora de las condiciones de la Cuenca. Contó con la 
participación del Cuerpo Colegiado de Guardianes y las 
autoridades ambientales, Quibdó, Chocó3 

07 de julio de 2022 

CARMAC - CARIBE El CARMAC tiene dentro de sus funciones realizar el 
seguimiento a la implementación de los planes 
estratégicos. En este sentido, se abordó de manera 
estratégica, las acciones adelantadas en el marco de la 
Sentencia T-622 de 20164. 

18 de julio de 2022 

Mesa técnica relacionada con los recursos 
de implementación de los planes de 
acción que dan cumplimiento de la ST-622 

Desarrollo de una mesa técnica con la participación del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A esta mesa fue 
citado el DNP, entidad que no atendió la citación5. Contó 
con la participación del cuerpo colegiado de guardianes, 
el equipo de profesionales de Minambiente y de la 
Contraloría General de la Nación y el IIAP6. 

26 de julio de 2022 

Mesa Técnica proyecto “Educación para 
el majestuoso Atrato” 

Con la participación del cuerpo colegiado de guardianes 
el equipo de profesionales del ministerio de ambiente, se 
desarrolló una mesa técnica con el IIAP, con el fin de 
analizar avances para generar proceso de educación no 
formal7.   

11 a 14 de agosto 
2022 

Mesa Técnica desarrollada en la ciudad 
de Quibdó 

En articulación con la Secretaría Técnica del Cuerpo 
Colegiado de guardianes, el Ministerio de Ambiente, 
realizó capacitación a líderes Juveniles interétnicos, 
jóvenes Guardianes del río Atrato en el marco de la 
Sentencia T 622-16, en cumplimiento de los compromisos 
de la Decimoquinta sesión de la Comisión de Guardianes. 
Se constituyó como un espacio de formación de 
formadores, dado que los jóvenes guardianes 
desarrollaron talleres y/o actividades lúdico-pedagógicas 
en sus territorios y comunidades en el marco del ATRATO 
FEST.8  

12 de agosto de 
2022 a noviembre 

de 2022 

Mesa técnica de trabajo con Jóvenes Mediante siete (7)  sesiones se desarrolló un proceso de 
capacitación a treinta  (30)  jóvenes del grupo juvenil,  
Parroquial Paimadó, Río Quito, Chocó, en el que los 
jóvenes abordaron los temas asociados a la Sentencia T-
622 de 2016, formulación y gestión de proyectos, 
gobernanza del agua,  liderazgo juvenil, generalidades 
forestales, agricultura sostenible, a través de este  
proceso de capacitación, se logró articulación con  
entidades tales como: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico John Von Neumann (IIAP), las 
cuales  generarán acompañamiento  al grupo juvenil 

 
3 Acta y listado de asistencia Mesa Técnica orden octava. 1 de julio de 2022 https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBIIIsva7RNeZarFQ?e=bT6QQ8 
4 Acta, lista de Asistencia y PPT, CARMAC – CARIBE https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBMG49E68wnW6PDfQ?e=sa9euq 
5 Comunicaciones cursadas con el DNP  https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBKS_SRr99-5jskgA?e=MfMS3Y 
6 Convocatoria, Listado de Asistencia y presentación institucional Minhacienda en mesa técnica.18 de julio de 2022 
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBL18md0IUIj43RpQ?e=T4ouAZ 
7  Acta y listado de asistencia Mesa Técnica proyecto de Educación – IIAP. 26 de julio 2022 https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBN3u0THVzhY21GAQ?e=EOo2P2 
8 Acta y listado de asistencia Capacitación Jóvenes Guardianes Atrato FEST. 11 a 14 de agosto 2022 https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBO-
x4NoCAmOfLBtg?e=5lAERu 

https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBIIIsva7RNeZarFQ?e=bT6QQ8
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBMG49E68wnW6PDfQ?e=sa9euq
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBKS_SRr99-5jskgA?e=MfMS3Y
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBL18md0IUIj43RpQ?e=T4ouAZ
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBN3u0THVzhY21GAQ?e=EOo2P2
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBO-x4NoCAmOfLBtg?e=5lAERu
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBO-x4NoCAmOfLBtg?e=5lAERu


 

 

Fecha Actividad Contexto 

Parroquial.9 

06 de septiembre 
de 2022 

Reunión técnica con Mindefensa sobre 
EIM municipio de Bagadó 

A raíz de la comunicación emitida por el alcalde municipal 
se adelantaron acciones de articulación con el Ministerio 
de la Defensa Nacional para abordar la problemática, en 
la mesa de trabajo, se presentaron avances relacionados 
con los resultados de los proyectos encaminados a 
determinar Información sobre contaminación y niveles de 
mercurio en la cuenca de rio quito10. 

septiembre – 
octubre de 2022 

Mesa técnica de trabajo con Autoridades 
Ambientales, Codechocó- Corpourabá  

Avance en la construcción de diagnóstico de las 
Corporaciones Autónomas Regionales” – Estrategia de 
Monitoreo Ambiental de la cuenca del rio Atrato11. 

27-28 de octubre 
de 2022 

Lima – Perú 
Foro Regional Andino del Agua  

Coordinación de la Participación de Luz Enith Mosquera, 
miembro de la secretaría técnica del Cuerpo Colegiado de 
Guardianes en el Foro Regional Andino del Agua 2022 
realizado los días 27 y 28 de octubre de 2022 en la ciudad 
de Lima – Perú, en el evento, la líder del Atrato dio a 

conocer la Sentencia, su alcance y avances12.  

28 de octubre de 
2022 

Mesa técnica Regional con Alcaldías, 
Gobernaciones y Autoridades 
Ambientales 

Con la participación del cuerpo colegiado de guardianes 
se desarrolló Mesa técnica para avanzar en la 
construcción colectiva de propuestas y/o estrategias que 
posibiliten i) la inclusión de la Sentencia T- 622 de 2016 
en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo en 
construcción y, ii) información relacionada con la 
presentación de proyectos para el cumplimiento de la 
sentencia13. 

1 de noviembre de 
2022 

Mesa interinstitucional de seguimiento al 
cumplimiento de la Sentencia T-622 de 
2016, Río Atrato Sujeto de Derechos 

Con la participación del Cuerpo Colegiado de Guardianes 
del río Atrato mediante delegación de tres guardianes 
guardianes se desarrolló la mesa interinstitucional para 
avanzar en la construcción colectiva de propuestas y/o 
estrategias que posibiliten: i) la inclusión de la Sentencia 
T-  622  de  2016  en  el  articulado  del  Plan  Nacional  
de  Desarrollo  en  construcción  y,  ii)  la  generación  de  
una  estrategia  de  financiación de la Sentencia que de 
manera integral y en concordancia con lo mandado en la 
orden 11 de la citada orden judicial14 

3 de noviembre de 
2022 

“Foro el Atrato es la Vida”  Acompañamiento y apoyo en el desarrollo del “Foro el 
Atrato es la Vida” previsto como un espacio para 
presentar el balance de la implementación de los 
primeros 5 años de la Sentencia. Contó con la 
participación del director de Recurso Hídrico como 
panelista en el conversatorio: Nuevo horizonte de la T-
622, retos y desafíos15.   

 
9 Actas y listados de asistencia proceso de formación a jóvenes del municipio de Río Quito  
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBgQt-eZyyExGjhFA?e=cNVwxE  
10 Comunicaciones y lista de asistencia Mesa de Trabajo Mindefensa – Municipio Bagadó: 
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBP0srk8DIbMtp04g?e=vEOIk4 
11 Actas y listas de asistencia mesas de trabajo Autoridades Ambientales Codechocó - Corpourabá: 
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBR9lylBKWzxCl_QQ?e=ErasFa 
12 Comunicación de confirmación y presentación de participación de la líder de la ST. Luz Enith Mosquera en el Foro Regional Andino del 
Agua: https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBSX0i1avNrq8Gwqg?e=hCtLWs 
13 Acta y listado de asistencia mesa técnica regional PND. Octubre 28 de 2022: 
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBaYqcaPfwZTlLlBA?e=yI6pbt 
14 Acta y listado de asistencia mesa técnica interinstitucional. 1 de noviembre de 2022: 
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBT37CWh-z4BLWMhw?e=itSUtG 
15 Invitación y agenda: Foro “El Atrato es la vida”: https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBUAOOZzQlWnlu-Yw?e=u7cCXc 

https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBgQt-eZyyExGjhFA?e=cNVwxE
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBP0srk8DIbMtp04g?e=vEOIk4
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBR9lylBKWzxCl_QQ?e=ErasFa
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBSX0i1avNrq8Gwqg?e=hCtLWs
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBaYqcaPfwZTlLlBA?e=yI6pbt
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBT37CWh-z4BLWMhw?e=itSUtG
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBUAOOZzQlWnlu-Yw?e=u7cCXc
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Fecha Actividad Contexto 

octubre a 
noviembre de 2022 

Acompañamiento a las Autoridades 
Ambientales para la implementación de 
los instrumentos adecuados para la 
planificación del uso del recurso hídrico en 
la cuenca del río Atrato. 

Articulación con las directivas de la Corporación 
Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del 
Chocó – CODECHOCO y la CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ – 
CORPOURABA la adopción del Plan de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico - PORH del río Quito y el río Sucio 
respectivamente. 
Se adjunta: 
• Resolución 105 de 201716 mediante el cual 

CODECHOCO declaró el ordenamiento del recurso 

hídrico del río Quito, y sus principales tributarios 

Cértegui y San Pablo y;  

• Resolución 564 de 202017 mediante el cual 

CODECHOCO adoptó el ordenamiento del recurso 

hídrico del río Quito, y sus principales tributarios 

Cértegui y San Pablo. 

• Resoluciones 200-03-20-99-0136-2021 de 202118 

mediante el cual CORPOURABA declaró el 

ordenamiento del recurso hídrico del río Sucio Alto y 

sus principales tributarios y;  

• Resolución 100-03-20-99-3307-2022 de 202219, 

mediante el cual CORPOURABA adoptó el 

ordenamiento del recurso hídrico del río Sucio Alto y 

sus principales tributarios. 

• Resolución 100-03-20-99-2868 de 2022 mediante el 

cual CORPOURABA adoptó el ordenamiento del 

recurso hídrico del río Penderisco y sus principales 

tributarios20 

 
16 Resolución 105 de 2017: https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBV1raIAPQV35IieQ?e=EkoERh 
17 Resolución 564 de 2020: https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBWvAFZf4jKwbtfbg?e=aCsqor 
18 Resolución 200-03-20-99-0136-2021 de 2021: https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBXT1SMg0cYmo5XMw?e=7qtbGn 
19 Resolución 100-03-20-99-3307-2022 de 2022: https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBY3JDnP9GAmgIeAg?e=QRV0rM 
20 Resolución 100-03-20-99-2868-2022: https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBZxAz0hIlVvtGTbg?e=1DfmOD 

https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBV1raIAPQV35IieQ?e=EkoERh
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBWvAFZf4jKwbtfbg?e=aCsqor
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBXT1SMg0cYmo5XMw?e=7qtbGn
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBY3JDnP9GAmgIeAg?e=QRV0rM
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBZxAz0hIlVvtGTbg?e=1DfmOD


 

 

Fecha Actividad Contexto 

Octubre a 
noviembre de 2022 

 

Desarrollo de dos (2) mesas de trabajo 
con CODECHOCO para el fortalecimiento 
interinstitucional que permita impulsar la 
implementación de los instrumentos de 
planificación y administración del recurso 
hídrico (POMCA, PORH, PMAM) 

• Primera mesa de trabajo – POMCA, PORH y 

PMAM, se dio el 19 de octubre de 2022 con 

CODECHOCO. En esta primera mesa de trabajo se 

revisaron los tres (3) instrumentos: Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - 

POMCA, Planes de Ordenamiento del Recurso 

Hídrico - PORH y Planes de Manejo Ambiental de 

Microcuencas - PMAM21.  

• Segunda mesa de trabajo – PORH se dio el 26 de 

octubre de 2022 con CODECHOCO. En esta 

segunda mesa de trabajo se trató el instrumento 

Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico – 

PORH22.  

• Segunda mesa de trabajo – POMCA – PMAM se dio 

el 08 de noviembre de 2022 con CODECHOCO. En 

esta segunda mesa de trabajo se trataron los 

instrumentos Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas – POMCA y Planes de Manejo 

Ambiental de Microcuencas - PMAM23. 

Octubre a 
noviembre de 2022 

 

Desarrollo de dos (2) mesas de trabajo 
con CORPOURABA para el 
fortalecimiento interinstitucional que 
permita impulsar la implementación de los 
instrumentos de planificación y 
administración del recurso hídrico 
(POMCA, PORH, PMAM) 

• Primera mesa de trabajo – POMCA, PORH y 

PMAM, se dio el 19 de octubre de 2022 con 

CORPOURABA En esta primera mesa de trabajo se 

revisaron los tres (3) instrumentos: Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - 

POMCA, Planes de Ordenamiento del Recurso 

Hídrico - PORH y Planes de Manejo Ambiental de 

Microcuencas - PMAM24.  

• Segunda mesa de trabajo – POMCA – PMAM se dio 

el 11 de noviembre de 2022 con CORPOURABA. En 

esta segunda mesa de trabajo se trataron los 

instrumentos Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas – POMCA y Planes de Manejo 

Ambiental de Microcuencas - PMAM25.  

• Segunda mesa de trabajo – PORH se dio el 13 de 

diciembre de 2022 con CORPOURABA. Se adjunta 

acta de reunión realizada y sus respectivos soportes. 

En esta segunda mesa de trabajo se trató el 

 
21 Acta y soportes primera mesa de trabajo – POMCA, PORH y PMAM. 19 de octubre de 2022. CODECHOCO Y CORPOURABÁ 
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBbKVF_xeY-VFhISw?e=qsALHU  
22 Acta y Soportes segunda mesa de trabajo – PORH. 26 de octubre de 2022.CODECHOCO 
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBceNxBZEKZlMKd1w?e=tAKfEu  
23 Acta y Soportes segunda mesa de trabajo – POMCA – PMAM.08 de noviembre de 2022.CODECHOCO. 
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBd5niku1r0jG6p5A?e=85mdDb  
24 Acta y Soportes.  Primera mesa de trabajo – POMCA, PORH y PMAM. 19 de octubre de 2022.CORPOURABA -CODECHOCÓ 
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBbKVF_xeY-VFhISw?e=Tix126  
25 Acta y soportes Segunda mesa de trabajo – POMCA – PMAM. 11 de noviembre de 2022. CORPOURABA 
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBeFOEp7jNiJrXR1A?e=6fTxUH  

https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBbKVF_xeY-VFhISw?e=qsALHU
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBceNxBZEKZlMKd1w?e=tAKfEu
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBd5niku1r0jG6p5A?e=85mdDb
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBbKVF_xeY-VFhISw?e=Tix126
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBeFOEp7jNiJrXR1A?e=6fTxUH
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Fecha Actividad Contexto 

instrumento Planes de Ordenamiento del Recurso 

Hídrico – PORH26. 

Noviembre 11 de 
2022 

Mesa Técnica Interministerial  Mesa técnica que contó con la participación del Cuerpo 
Colegiado de Guardianes y la Fundación Siembra para 
abordar el cumplimiento de la Orden 11 y la inclusión de 
la Sentencia en el PND27. 

22 de noviembre de 
2022 

Mesa técnica Reunión de Trabajo con el 
alcalde del Municipio de Río Quito 

Mesa técnica para dar a conocer los avances de los 
proyectos ejecutados en la Cuenca del río Quito y ver 
opciones futuras28 

9 de diciembre de 
2022 

Reunión de articulación Alcaldía de Río 
Quito 

Se adelanta reunión con el alcalde del municipio para 
coordinar la realización de la 18 Sesión de la Comisión de 
Guardianes en el municipio29.  

12 de diciembre 

Mesa Técnica Minhacienda – DNP Orden 
11  

Se adelanta mesa de trabajo de seguimiento PARA 
avanzar en la articulación y coordinación interinstitucional 
para el cumplimiento de la orden once de la Sentencia T-

622 de 201630. 

13 de diciembre 
Mesa de trabajo Cuerpo Colegiado de 
Guardianes 

Suspensión 18 Sesión de la Comisión de Guardianes31 

Diciembre 16 de 
2023 

Mesa Técnica Min agricultura- Orden 7 Se adelantó mesa de trabajo de seguimiento a la 
implementación de acciones para el cumplimiento de la Orden 
7, se determinó que El Ministerio de Agricultura ha venido 
avanzando en el cumplimiento de la Orden Séptima de la ST -
622 de 2016 en concordancia con el plan de acción formulado y 
en coordinación con el Cuerpo Colegiado de Guardianes. Se dio 
inicio a la ejecución de proyectos a través de la suscripción de 

convenios entre el PNUD y el MADR32. 

 

2.2 Comité de acompañamiento y seguimiento a la Sentencia T-622 de 2016 
 
Dadas las funciones establecidas por la Sentencia T-622 de 2016 en la orden novena mediante la cual se 
ordena la conformación de un Comité de Acompañamiento y Seguimiento33 el cual deberá ser liderado por la 

 
26 Acta y Soportes Segunda mesa de trabajo – PORH.13 de diciembre de 2022.CORPOURABA. 
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBJqtdzNeZgfKoq3Q?e=mY0IfF  
27 Acta y listado de asistencia Mesa Técnica Interministerial https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBfmlmV9Ipp6MDaKA?e=78uGLp  
28 Acta y listado de Asistencia Reunión con el alcalde municipio de Rioquito https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBgr2mwCs_R5ZXRvg?e=UuzGrf  
29 Acta de Reunión alcalde municipio de Río Quito 18 Sesión Comisión de Guardianes: 
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBh5RnORM5vh8rBJQ?e=AswlKm 
30 Acta y lista de Asistencia Mesa Técnica Minhacienda – DNP https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBim3FWjayHxAX42A?e=TrKISd  
31 Acta y lista de Asistencia Mesa Técnica CCG. https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeEETbgkK7MqiFk-jw?e=NAFkqe  
32  Acta, lista de Asistencia y PPT Mesa Técnica Minagricultura https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBjaSX8vpWBNPjoVg?e=EvETRy  
33 “NOVENO.- ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República 
que conforme a sus competencias legales y constitucionales realicen un proceso de acompañamiento y seguimiento al cumplimiento y 
ejecución de todas las órdenes pronunciadas en los numerales anteriores, en el corto, mediano y largo plazo, a partir de la notificación 
de la presente sentencia. Dicho proceso será liderado y coordinado por la Procuraduría General de la Nación quien rendirá informes y 
estará bajo la supervisión general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (juez de primera instancia en el trámite de tutela) y la 
Corte Constitucional, quien, en todo caso, se reserva la competencia para verificar el cumplimiento de las órdenes proferidas en esta 
providencia. Para este efecto, la Procuraduría General de la Nación tendrá que convocar dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
notificación de esta sentencia un panel de expertos que asesore el proceso de seguimiento y ejecución -de acuerdo con su experiencia 
en los temas específicos-, siempre con la participación de las comunidades accionantes, con el objeto de establecer cronogramas, 
metas e indicadores de cumplimiento necesarios para la efectiva implementación de las órdenes aquí proferidas, conforme a lo 
estipulado en el fundamento 10.2 numeral 8. 
Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación, en conjunto con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, 
deberán entregar reportes semestrales de su gestión con indicadores de cumplimiento de las órdenes proferidas, tanto al Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca como a la Corte Constitucional para lo de su competencia”. 

https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBJqtdzNeZgfKoq3Q?e=mY0IfF
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBfmlmV9Ipp6MDaKA?e=78uGLp
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBgr2mwCs_R5ZXRvg?e=UuzGrf
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBh5RnORM5vh8rBJQ?e=AswlKm
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBim3FWjayHxAX42A?e=TrKISd
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeEETbgkK7MqiFk-jw?e=NAFkqe
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBjaSX8vpWBNPjoVg?e=EvETRy


 

 

Procuraduría General de la Nación, este Ministerio ha trabajado de manera permanente con el citado comité 
desarrollando diferentes acciones y convocándole a participar en las mesas técnicas que se programan para el 
cumplimiento de lo requerido por el Juez.  
 
Considera este Ministerio que la presencia de los delegados de los entes de Control en los diferentes espacios 
y escenarios que se desarrollan, les permite evidenciar de primera mano las actuaciones o falencias de las 
entidades,  actores accionados y vinculados, lo cual, les permitirá una actuación efectiva y expedita en 
cumplimiento de sus funciones misionales.  
 
Es importante en este punto informar que este Ministerio en el marco de la representación Legal de los Derechos 
del río Atrato, durante la vigencia 2022,  insistió ante los delegados de los entes de control realizar actuaciones 
ante los alcaldes municipales que de manera constante vienen incumpliendo la implementación de los planes 
de acción de la sentencia; el Ministerio de Defensa por su negativa a dar a conocer a todos los actores el plan 
de acción de la orden 6 y los avances en su implementación;  al Ministerio de Hacienda y el DNP dado que en 
cumplimiento de la orden decimo primero, aún no se ha generado una estrategia que permita adoptar las 
medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la 
sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta 
sentencia. Así las cosas, desconoce este Ministerio, cuál o cuáles han sido las actuaciones que los entes de 
control en el marco de las funciones establecidas en la orden judicial para el Comité de Seguimiento han 
emprendido para aportar al cumplimiento de la citada Sentencia.  
 
A continuación, se listan las actuaciones desarrolladas en el período en reporte: 
 
Tabla 2. Acciones en el marco del Comité de Acompañamiento y seguimiento  
 

Fecha Requerimiento 

Julio 1 El Comité de Seguimiento fue convocada a las mesas técnicas realizadas en la ciudad 
de Quibdó los días 28 de junio a 1 de julio de 2022. El día 1 de julio se realizó mesa 
técnica socialización y revisión indicadores ambientales34.  

Julio 15 Elaboración Plan de Mejora dirigido a la CGR en respuesta al dictamen resultante de 
la Auditoria de Verificación emitida por el citado ente de control35. 

Agosto 5  Con Radicado 23012022E3001754 se remite el décimo Informe de actividades 
adelantadas para el cumplimiento de las órdenes emitidas en la Sentencia T-622-16 
“río Atrato sujeto de derechos”36  

Septiembre 12  Mesa Técnica virtual convocada por el Comité de Seguimiento para atender 
observaciones relacionadas con el X Informe de avance37. 

Septiembre 15 En Atención a requerimiento del Comité de Seguimiento a través de la Procuraduría 
General de la Nación (vía Email) se remite, acta, lista de asistencia y PPT de mesa 
técnica realizada el 4 de noviembre de 202138. 

Octubre 3  Participación en reunión convocada por la PGN para revisión diagnóstico y retos del 
gobierno nacional en el cumplimiento de sentencias estructurales en temas 
ambientales39. 

 
34 Convocatoria Comité de Seguimiento Mesas técnicas y 16 Sesión de la Comisión de Guardianes 
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBAL8ikUYtDobZ8ZA?e=pTDLKP  
35 Plan de Mejora CGR https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBlxoDGxe5ha2DJHg?e=TpZC1s  
36 Comunicaciones que radican el 10 Informe al Comité de Seguimiento https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBmVhFtw7LptB0q_w?e=OH81le  
37 Acta y lista Mesa Técnica Comité de Seguimiento PGN https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZgeA-78gLBA4D7Gx8Hg?e=CFvTcz  
38 Comunicación emitida vía email para atender requerimiento del Comité de Seguimiento  
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBosrCIJwGpk7gegg?e=qBUK7V  
39 Convocatoria, listado de asistencia reunión y PPT mesa convocada por la PGN https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZgeA-
78gLBA4D7Gx8Hg?e=CFvTcz  

https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBAL8ikUYtDobZ8ZA?e=pTDLKP
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBlxoDGxe5ha2DJHg?e=TpZC1s
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBmVhFtw7LptB0q_w?e=OH81le
https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZgeA-78gLBA4D7Gx8Hg?e=CFvTcz
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBosrCIJwGpk7gegg?e=qBUK7V
https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZgeA-78gLBA4D7Gx8Hg?e=CFvTcz
https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZgeA-78gLBA4D7Gx8Hg?e=CFvTcz
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Octubre 25 Elaboración en coordinación con los profesionales del equipo, de documento de 
insumo para atender requerimiento de la Contraloría General de la Nación, remitido al 
apoderado judicial de la Sentencia T-622 de 201640.  

Noviembre 4 Mesa de trabajo convocada por la PGN para atender los temas relacionados con 
saneamiento básico en la ST 622 de 2016, liderada por el director de GIRH y la 
participación de Minvivienda41. 

Noviembre 9 Atención a requerimiento de la Defensoría del Pueblo. Radicado No. 
23012022E2020055 en Respuesta a comunicación con radicado 2022E1042117 de 
octubre 29 de 2022. Solicitud de convocatoria a municipios no accionados en espacios 
estratégicos para el cumplimiento de la Sentencia T-622 de 201642 

Noviembre 21 Reunión con delegada de la PGN para conocer previamente matriz de indicadores por 
actividad43. 

Noviembre 25 Mesa de trabajo Comité de Seguimiento para conocer propuesta de indicadores del 
Comité de Seguimiento a la ST-622 de 201644. 

Diciembre 20 Se presenta avance al cumplimiento del Plan de mejora de la Auditoria de la 
Contraloría en formato y drive dispuesto por la oficina de control Interno45. 

Diciembre 21 Se remite al Comité de Seguimiento un Oficio de Alertas por incumplimiento y/o retraso 
en la implementación de los planes de acción de la ST-622 de 201646. 

 

2.3 Comisión de Guardianes del río Atrato 
 
La Comisión de Guardianes del río Atrato, se ha consolidado como el principal espacio de interlocución entorno 
al cumplimiento de la orden judicial con las comunidades que habitan la Cuenca, a través de sus delegados 
organizados en el Cuerpo Colegiado de Guardianes. Las sesiones son debidamente convocadas y financiadas 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible garantizando la participación de los catorce guardianes 
comunitarios del río Atrato y convocando a las entidades vinculadas y accionadas del orden nacional, regional 
y local.  
 
Para el período en reporte se realizaron dos sesiones de la comisión de Guardianes correspondientes a la 16 
y a la 17 Sesión, se informa igualmente, que fue programada la decimoctava sesión de la Comisión de 
Guardianes para el día jueves 22 de diciembre de 2022, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en el municipio de Río Quito 
-Paimadó, la cual desafortunadamente debió ser suspendida debido al cruce de agenda de la Señora Ministra 
con actividades relacionadas con la formulación del Plan Nacional de Desarrollo a las cuales le era imposible 
no asistir.  

 
Tabla 3. Sesiones de la Comisión de Guardianes  
 

Fecha Actividad Contexto 

19-07-2022 Decimosexta sesión de la 
Comisión de Guardianes del Rio 
Atrato47 

• La sesión fue presidida por el Dr. Carlos Fraser, Secretario 
General, Encargado de las Funciones del Sr. Ministro de 
Ambiente,48 en la cual se presentó el balance de la gestión 
adelantada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

 
40 Documento de respuesta a solicitud de CGN https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZgeA-78gLBA4D7Gx8Hg?e=CFvTcz  
41 Convocatoria mesa PGN Saneamiento básico https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBqAG7R78aa9HyAlA?e=qkP9TX  
42 Comunicación Emitida a Defensoría del pueblo https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBrWszVsG61GFf1TA?e=V0lf2l  
43 Evidencia reunión Profesional PGN https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeEFtAPReRSAsipyiA?e=F03rZn  
44 Lista de asistencia y PPT presentadas al Comité de Seguimiento https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeEpvKUYEUII8e2fIg?e=XxVuZI  
45 Matriz de avance Plan de mejoramiento CGN https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBvLT_74aWxx5RdVQ?e=8EsfWB  
46 Comunicación emitida a Comité de Seguimiento Alertas https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBwFOZz67ta4OopNA?e=if1nZq  
47 Acta y lista de asistencia, 16 Sesión de la Comisión de Guardianes https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBxd4W4R-81LitmMA?e=GJ1vMP  
48 Delegación para liderar la 16 Sesión de la Comisión de Guardianes https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeA_MVkwJXSyoodeLg?e=MTyLSQ  

https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZgeA-78gLBA4D7Gx8Hg?e=CFvTcz
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBqAG7R78aa9HyAlA?e=qkP9TX
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBrWszVsG61GFf1TA?e=V0lf2l
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeEFtAPReRSAsipyiA?e=F03rZn
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeEpvKUYEUII8e2fIg?e=XxVuZI
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBvLT_74aWxx5RdVQ?e=8EsfWB
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBwFOZz67ta4OopNA?e=if1nZq
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBxd4W4R-81LitmMA?e=GJ1vMP
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeA_MVkwJXSyoodeLg?e=MTyLSQ


 

 

Sostenible para el cumplimiento de la ST -622 de 2016 
durante el cuatrienio49. 

13-10-2022 Decimoséptima sesión de la 
Comisión de Guardianes del Rio 
Atrato50 

• La sesión fue presidida por la Señora Ministra de Ambiente. 
Dra. Susana Muhamad en la cual se adelantó un diálogo entre 
los guardianes del río que permitió el reconocimiento y la 
planificación de acciones, se abordó la importancia de la 
inclusión de la ST -622 de 2016 en el Plan Nacional de 
Desarrollo51. 

 

2.4 Mesas Técnicas Intrainstitucionales 
 
En el marco de lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 115 de 2017, a través de la cual se asignan 
funciones al interior del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a efectos de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Sentencia T 622 de 2016, se adelantaron las siguientes mesas de trabajo: 
 
Tabla 4. Mesas Técnicas intraministeriales 
 

Fecha Temas 

11/07/2022 Presentación Informe Auditoria Cumplimiento Sentencia T-622, plan de mejoramiento 
Contraloría General de la República52. 

29/08/2022 Acciones realizadas para la entrega del X informe de cumplimiento de la sentencia T-622 
de 2016 ante el Comité de seguimiento53. 

23/09/2022 Revisión resolución interna 0115 de 2018 para solicitud de modificación a la Oficina 
Asesora Jurídica54.  

31/10/2022 Presentación sobre metodología de inclusión de proyectos e invitación a mesa 
interinstitucional55 

30/11/2022 Se abordaron los temas relacionados con la financiación de las actividades planteadas 
en el plan de acción de la orden 5 de la sentencia y de diferentes acciones a realizar en 
el 202356. 

 

2.5 Acciones lideradas por el Cuerpo Colegiado de Guardianes del río Atrato en representación de las 
comunidades que habitan la Cuenca del río Atrato. 

 
A continuación, se presenta informe de las acciones realizadas por el Cuerpo Colegiado de Guardianes en el 
período en reporte las cuales se relacionaron con el fortalecimiento del cuerpo colegiado de guardianes a través 
de acciones pedagógicas, la realización de acciones de incidencia a nivel nacional y regional y la participación 
en acciones de cumplimiento de cada una de las órdenes establecidas en la Sentencia de la siguiente manera:  
 

2.5.1 Componente Pedagógico 

 
49 Convocatoria 16 Sesión de la Comisión de Guardianes https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBAL8ikUYtDobZ8ZA?e=ebKMAE  
50  Acta y Lista 17 Sesión de la Comisión de Guardianes https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBFnMTb04X2ZOqedg?e=ciEfM1  
51 Convocatoria 17 Sesión de la Comisión de Guardianes https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBBcMky8903AIKVSA?e=hqljiL  
52 Acta y lista de Asistencia 11.07.22 https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBCfafMhR8Lh1jxTg?e=QDPNd5  
53 Acta y lista de Asistencia 29.08.22 https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBDfBJs2EfagaHgWA?e=CCJURd  
54 Acta y lista de Asistencia 23-09-22 https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBE914IuA7fLl6F_g?e=wsfzqV  
55 Acta y Lista de Asistencia 31.10.22 https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBCfafMhR8Lh1jxTg?e=rLoyln  
56 Acta y lista de Asistencia 30.11.22 https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBHt2f_B8QeyVZUfw?e=cQvVIh  

https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBAL8ikUYtDobZ8ZA?e=ebKMAE
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBFnMTb04X2ZOqedg?e=ciEfM1
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBBcMky8903AIKVSA?e=hqljiL
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBCfafMhR8Lh1jxTg?e=QDPNd5
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBDfBJs2EfagaHgWA?e=CCJURd
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBE914IuA7fLl6F_g?e=wsfzqV
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBCfafMhR8Lh1jxTg?e=rLoyln
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeBHt2f_B8QeyVZUfw?e=cQvVIh
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Realización de la 3 versión del Atrato Fest: Esta tercera edición del Atrato- Fest, organizada por el 
Foro Interétnico Solidaridad Chocó- FISCH, el Cuerpo Colegiado de Guardianes del Atrato, el Centro 
Sociojurídico SIEMBRA y la Corporación Educativa y Cultural MOTETE.  Este año, el festival se realizó 
del 30 de agosto al 4 de septiembre. La temática que orientó esta versión del festival fue la 
conmemoración del quinto aniversario de la Sentencia T-622 de 2016. Para conmemorar los cinco 
años de implementación de esta decisión, se llevaron a cabo diferentes actividades de pedagogía 
ambiental, intervención a espacios públicos, encuentros académicos, así como eventos artísticos y 
culturales con el objetivo de posicionar el festival a nivel nacional como un espacio de encuentro, 
incidencia y apropiación social del río, a través de la articulación de diversos sectores de la sociedad. 
Esta versión tuvo una agenda que orientó la programación desde el desarrollo de los componentes de 
pedagogía y educación ambiental, académico, cultural y de intervención a espacios públicos. 

 

Lugar: Quibdó, Carmen de Atrato, Paimadó, Carmen del Darién, Riosucio, Bagadó, Doña 

Josefa, Comunidad indígena Avejero del 27 de agosto al 04 de septiembre57. 

 

• Bagadó (24-26 de noviembre) 

 

Desarrollo del Primer módulo del Diplomado de Jóvenes Guardianes del Atrato, realizado del 

24 al 27 de noviembre de 2022.  Se realizó el primer módulo del diplomado en el municipio 

de Bagadó, Chocó, el cual tiene por objetivo impulsar la creación de una red interétnica de 

jóvenes líderes Guardianes del Atrato. Este primer módulo contó con la participación de 14 

jóvenes pertenecientes a las organizaciones étnico-territoriales que componen el Cuerpo    

Colegiado    de    Guardianes    del    Atrato.  Este ejercicio se logra con apoyo del Fondo 

Noruego para los derechos humanos y Diakonia.  

 

Logro: 14 Jóvenes formado en primer módulo denominado " Derechos etnicoterritoriales y 

Campesinos". Los cuáles serán replicados a 140 jóvenes más58. 

 

• Bagadó (26 y 27 de noviembre). 

 

Primer encuentro de la red de jóvenes interétnicos Guardianes del río Atrato: Este ejercicio se 

planteó con el propósito de avanzar en la creación y fortalecimiento de la Red de Jóvenes 

interétnicos guardianes del río Atrato. Esta actividad fue apoyada por la organización Alianza 

para el Clima, la cual ha venido acompañando ejercicio de gobernanza de las organizaciones 

guardianas y su cuerpo colegiado de guardianes. 

 

Logro: Red Conformada: Poder articular 43 jóvenes de la cuenca del Atrato entorno a la Red y 

la importancia de genera conciencia ambiental en ellos59. 

 

 
57 Informe Atrato – Fest.  Registro fotográfico, asistencias https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZyHEdKQ8U6-FUZP9m?e=LYSjcT  
58 Informe de la Actividad, asistencia, registro fotográfico https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyHCiPE7gBwLSKabS?e=i8oeoa  
59 Informe de la Actividad, asistencia, registro fotográfico https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyHCiPE7gBwLSKabS?e=i8oeoa  

https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZyHEdKQ8U6-FUZP9m?e=LYSjcT
https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyHCiPE7gBwLSKabS?e=i8oeoa
https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyHCiPE7gBwLSKabS?e=i8oeoa


 

 

• Elaboración de cartilla ‘Derechos étnico-territoriales y campesinos: las luchas de las 

comunidades negras, indígenas y campesinas por su reconocimiento’. Se imprimieron 215 

ejemplares60. 

• Réplicas hechas por jóvenes del Primer módulo del Diplomado de Jóvenes Guardianes del 

Atrato61 

 

2.5.2 Acciones de Incidencia 
 

• Bogotá (01-04 de noviembre)  
 

Gira de incidencia ante instituciones nacionales responsables de las ordenes de la sentencia. 

Participación en mesa técnica Interministerial, Ministerio de Agricultura, Fundación FORD, realización 

Foro balance 5 años de sentencia: 

 

Objeto: Generar espacio de seguimiento, dialogo y monitoreo del cuerpo colegiado de Guardianes a 

la implementación de la Sentencia T-622/16 del Río Atrato. En cumplimiento del acuerdo derivado de 

la XVII Comisión de Guardianes, el Ministerio de Ambiente convocó dos espacios62. 

 

• Construcción y radicación de memorial, balance de cumplimento de la sentencia en 5 años. 
Siembra y los guardianes del Atrato entregaron el 3 de noviembre de 2022 un memorial a la Corte 
Constitucional, el cual es un primer  esfuerzo por hacer un análisis comprehensivo de todas las órdenes 
de la Sentencia en estos cinco años, yendo más allá de los informes semestrales de acciones 
puntuales que hace el Comité de Seguimiento y proponiendo, por primera vez, una metodología de 
evaluación concreta que permite tener un  panorama amplio del estado de la implementación, así como 
perspectivas  detalladas de los planes de acción. En ese sentido, el memorial propone un esquema 
metodológico que pretende suplir los vacíos que aún existen en términos del seguimiento y de la 
creación de una batería de indicadores63. 
 

• Elaboración de documento: para la inclusión de la sentencia en el Plan nacional de Desarrollo y 
Participación en Diálogos Vinculante.64 

 

• Participación de un delegado del Cuerpo Colegiado de Guardianes en mesa técnica con el ministerio 
de Salud y el Ministerio de Ambiente sobre el nuevo código minero65. 

 

2.5.3 Acompañamiento al cumplimiento de las órdenes de la Sentencia 

2.5.3.1 Orden 4: 

• Participación en sesiones de la comisión de Guardianes. Durante el segundo semestre de 2022 las 

 
60 Cartilla ‘Derechos étnico-territoriales y campesinos: las luchas de las comunidades negras, indígenas y campesinas por su      

reconocimiento’ https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyHCiPE7gBwLSKabS?e=i8oeoa  
61 Registro Fotográfico https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyHCiPE7gBwLSKabS?e=i8oeoa  
62 Informe, Registro Fotográfico https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyHCiPE7gBwLSKabS?e=i8oeoa  
63 Memorial balance 5 años    radicado https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyHCiPE7gBwLSKabS?e=i8oeoa  
64 Documento inclusión sentencia al Plan Nacional de Desarrollo https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyHCiPE7gBwLSKabS?e=i8oeoa  
65 Registro Fotográfico https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyHCiPE7gBwLSKabS?e=i8oeoa  

https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyHCiPE7gBwLSKabS?e=i8oeoa
https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyHCiPE7gBwLSKabS?e=i8oeoa
https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyHCiPE7gBwLSKabS?e=i8oeoa
https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyHCiPE7gBwLSKabS?e=i8oeoa
https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyHCiPE7gBwLSKabS?e=i8oeoa
https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyHCiPE7gBwLSKabS?e=i8oeoa
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organizaciones guardianas, representadas en su cuerpo colegiado de guardianes participaron en 

las sesiones de la Comisión de Guardianes del río Atrato. 

 

• Trabajo articulado entre la comisión: durante este semestre la comisión de guardianes siguió 

generando espacios de diálogos para avanzar en el seguimiento al cumplimiento de las ordenes de 

la sentencia. 

 

2.5.3.2 Orden 5 

Participación en las mesas técnicas de seguimiento a los proyectos ejecutados en el marco del plan de acción 

de la orden 5. 

 

2.5.3.3 Orden 6 

Aun se sigue sin articulación y diálogo con el ministerio de defensa, los compromisos asumidos por estos en 

la reunión del 24 de junio del 2022, aun no se han cumplido. 

 

2.5.3.4 Orden 7 

Espacios de articulación con Ministerio de Agricultura para la implementación del plan de acción. 

 

2.5.3.5 Orden 8 

Durante este segundo semestre del año 2022, el cuerpo colegiado de guardianes no tuvo articulación, ni 

comunicación con el ministerio de Salud. Estamos aún a la espera de la entrega del informe final de los 

estudios toxicológicos realizados hace más de un año. 

 

2.5.3.6 Orden 10.  

Participación en la 14 sesión de la comisión intersectorial para el Chocó de manera virtual para revisar 

compromisos de la sesión 13 realizada en Quibdó. 

 
2.6 Acciones realizadas por el Gobierno Nacional en el marco de la Comisión Intersectorial del Chocó 

– CICH66.  

 
El Gobierno Nacional en cumplimiento de la orden décima de la Sentencia T-622 de 2016, y consciente de la 

situación que se presenta en el Departamento del Chocó, por medio del Decreto 749 de 2018 -modificado con 

el Decreto 063 de 2020-, consideró pertinente y necesario crear la Comisión Intersectorial para el Departamento 

del Chocó (CICH) como un mecanismo intersectorial de coordinación y articulación, que permita, entre otros 

objetivos, el fortalecimiento institucional en el cumplimiento y ejecución de las funciones que le corresponden 

al Gobierno Nacional en torno a la implementación de políticas públicas que posibiliten brindar respuestas 

adecuadas a la situación humanitaria, social, económica y ambiental en el departamento del Chocó. 

Durante el segundo semestre de 2022 la Comisión Intersectorial para el Departamento del Chocó (CICH) 

sesionó en una oportunidad, con el objetivo de realizar la revisión de compromisos de la Sesión 13 de la CICH 

 
66 Ver informe detallado y evidencias de las acciones en https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZvH0Z52R-5zfYMfYl?e=CLBcCd  

https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZvH0Z52R-5zfYMfYl?e=CLBcCd


 

 

y principalmente socializar y aprobar la Hoja de Ruta para la vigencia 2023. 

 

La Hoja de ruta atiende también las Directivas 002 y 009 de la Procuraduría General de la Nación. En este 

documento se generó una hoja de ruta para tomar acción en corto, mediano y largo plazo, y fue diseñada y 

ajustada con las observaciones que la Procuraduría emitió en mesas de trabajo, así mismo se tuvieron en 

cuenta las observaciones del Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

La finalidad de esta hoja es generar una acción que realmente se vea aplicada en el Departamento. Por esta 

razón la Procuraduría manifestó que se han hecho esfuerzos desde Presidencia y que resulta positivo que se 

haya anunciado que los diálogos de paz con el ELN inicien en el departamento del Chocó, dados los problemas 

de orden público en el territorio y la crisis humanitaria que necesita pronta respuesta. De igual manera, previo 

a la socialización del nivel directivo, la Hoja de Ruta presentada fue revisada el 27 de octubre de 2022 por parte 

de los delegados técnicos del Comité Coordinador y se afirmó que ya hay unas acciones que serán necesarias 

para cumplir las Directivas con las recomendaciones de la procuraduría que permitirá responder a la crisis 

humanitaria en la región, en especial en temas de seguridad, derechos humanos y derecho internacional 

humanitario.  

 

Así mismo, durante el segundo semestre, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica el Estado elabora y presenta 

una propuesta de trabajo importante y que permitirá al gobierno nacional y territorial atender organizada y 

consecuentemente los fallos de la siguiente manera: Fase I: identificar las decisiones judiciales de procesos ya 

terminados e identificar procesos activos del Departamento del Chocó. En esta primera fase se analizaron 

alrededor de 300 procesos judiciales, que fueron posteriormente analizados y filtrados para obtener cerca de 

40 procesos que tienen que ver con la situación en el Departamentos. Fase II: a partir del análisis anterior, se 

evidenciaron los temas que eran de interés para el comité jurídico. En este punto se encontraron temáticas de 

minería ilegal, contaminación, desnutrición infantil, minas antipersonas, entre otros. En este punto se 

identificaron las razones en las que se le dio sentencia al Estado y se identificaron los elementos por los cuales 

se quiere condenar al Estado en los casos que aún se encuentran abiertos. Finalmente, en esta fase se elaboró 

una herramienta para establecer cual podría ser resultado de las demandas, con el fin de poder elaborar una 

estrategia de defensa. Fase III: esta fase iniciara con un bloque de conferencias. En un primer momento, se 

realizarán conferencias para abogados que se reiniciarán el siguiente año. En el segundo bloque se realizará 

una capacitación para la prevención del daño antijurídico para funcionarios de distintas entidades. Finalmente, 

se solicitó apoyo en el proceso de suministro de información desde las oficinas jurídicas de las distintas 

entidades. Ya que a partir de esta información se podría seguir nutriendo la herramienta y apoyando desde la 

Agencia a la CICH.  

 

Ahora bien, en relación con el artículo 8 del Decreto 749 de 2018 -modificado con el Decreto 063 de 2020-, 

define que: "La Comisión contará con los comités técnicos y jurídicos que se consideren necesarios, para 

articular la atención sectorial frente a la situación humanitaria, económica, social y ambiental en el 

Departamento del Chocó”; en este informe de cumplimiento, se presentan las acciones adelantadas por cada 

Comité y que fueron reportadas al DNP como Secretaría Técnica, acorde a los informes y las actas suscritas 

que fueron remitidas y que se adjuntan a este informe.  
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2.6.1 Comité Coordinador 

Durante el segundo semestre de 2022 la Consejería ha realizado un direccionamiento basado en la formulación, 

discusión, ajuste y puesta en marcha de una Agenda Estratégica para la CICH, la cual se constituye en la 

herramienta de planeación, gestión y toma de decisiones que permite avanzar en ejercicios de articulación, 

concurrencia y complementariedad en el marco de las inversiones y acciones que se ejecutan para hacer frente 

a las diferentes problemáticas en el departamento del Chocó. 

 

En sus anexos se presentan alrededor de 12 sesiones de trabajo coordinadas por la Consejería Presidencial 

para las Regiones en lo referente a su gestión como líder del Comité Coordinador.  

 
2.6.2 Comité Ambiental 

Se avanzó en la implementación del Plan de Acción del Comité Ambiental, estructurado a partir de la definición 

de acciones estratégicas y en concordancia con las competencias institucionales y las obligaciones emanadas 

de los mandatos judiciales que se encuentran en cumplimiento en el territorio Chocoano. 

 

De esta manera dando cumplimiento se realizaron dos sesiones del Comité Ambiental en las cuales se 

adelantó el seguimiento al cumplimiento del Plan de trabajo del Comité Ambiental 202267.  En sus anexos se 

relacionan las reuniones y acciones por cada una de las entidades que conforman el comité.  
 

2.6.3 Comité Jurídico  
 

La Consejería Presidencial para las Regiones y la ANDJE realizaron 5 encuentros con el objetivo de  avanzar 

en la definición de la estrategia jurídica que obedece a una de las funciones de la Comisión Intersectorial para 

el Departamento del Chocó “Coordinar la respuesta, acciones y estrategias jurídicas del Gobierno nacional 

frente a los distintos procesos judiciales que tienen impacto en el Departamento del Chocó  relacionadas con 

la situación humanitaria, social, económica y ambiental del departamento”. 

 

Es así como se realiza presentación de las fases de la estrategia jurídica, los cuales se recogieron a través 

del siguiente enlace https://forms.gle/by2VUJazYXz8U72o6. En sus anexos se amplía con mayor detalle el 

desarrollo de cada una de las sesiones 
 

2.6.4 Comité de Derechos Humanos:  
 

Se realizaron mesas de trabajo para identificar los municipios con mayor riesgo en el departamento teniendo 

en cuenta diferentes instrumentos: 1. Mapa de Riesgo elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos 

que incorpora las variables: i. vulneración de derechos; ii. riesgos; y iii. Capacidad institucional territorial; 2. 

Cifras de la Unidad para las Víctimas; 3. Informes de Alertas Tempranas.; 4. Información de la Unidad Nacional 

de Protección; 5. Información del Ministerio de Defensa Nacional.      

De acuerdo con el cruce de información se priorizaron los 10 municipios sobre los cuales se desarrollarán 

acciones diferenciadas en materia de prevención, articulación y fortalecimiento institucional (Riosucio, Carmen 

del Darien, Bojayá, Quibdó, San José del Palmar, Bahía Solano, Rio Quito, Bajo Baudó, Cértegui, Sipí). 

El trabajo adelantando en cada municipio sumará las acciones que ya se vienen adelantando en el marco de 

 
67 Informe de Plan de trabajo Comité Ambiental – CICH 2022 y anexos https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZgeBy2yVYo4iQUAwUUQ?e=jHdsYN  

https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZgeBy2yVYo4iQUAwUUQ?e=jHdsYN


 

 

otros espacios, tales como:  Zona Futuro, CIPRUNNA-Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento 

Forzado, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes; Plan Choque Chocó- 

Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición.  

 

2.6.5. Comité Social: 

 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, presentó avance de cumplimiento de su plan de 

acción, de acuerdo con lo descrito en el marco normativo de la Comisión Intersectorial para el departamento 

del Chocó.  

 

3. AVANCES DE LOS PLANES DE ACCIÓN 

 

A continuación, se muestran los avances compilados en cada uno de los ejes estructurantes del Modelo de 

Gestión Integral, especificando a cuál orden corresponde dicho avance. Todos los soportes y descripción 

específica de las acciones reportada se encuentran en el enlace: 

https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZujhMhANVcpzL2PIO?e=4A0cFX .  

 

3.1. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

 

Para el periodo de reporte se realizaron actividades desde los diferentes niveles (nacional, regional y municipal) 

en cumplimiento de las acciones incorporadas en los planes de acción Atrato, territorio de Cultura y Vida (Orden 

Quinta) como para el Plan de Acción de Seguridad y Soberania Alimentaria (Orden Séptima) de la Sentencia 

T-622 de 2016.  

 

En este sentido, mediante Resolución 100-03-20-99-3307-2022 de 2022, CORPOURABÁ adoptó el 

ordenamiento del recurso hídrico del río Sucio Alto y sus principales tributarios. Así mismo, se avanzó en el 

ejercicio metodológico para el desarrollo de la ruta regional para la región de Administración y de Planificación 

RAP para el Pacífico (en proceso de socialización y en escenarios de participación). De igual forma, MinVivienda 

y la Agencia de Renovación del Territorio - ART realizaron acompañamiento técnico al municipio de Vigía del 

Fuerte en la formulación del proyecto para acceder a recursos de regalías para el proceso de revisión de largo 

plazo del Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT.  

 

Por otro lado, para la actividad del Plan de Acción Atrato, Territorio de Cultura y Vida  (Orden Quinta):  “desarrollo 

y lineamientos de la información y conocimiento para la toma de decisiones oportunas, ante eventos adversos 

de origen hidro-meteorológicos en la cuenca del río Atrato”, se realizaron mapas de riesgo y planes de 

contingencia para alistamiento en las temporadas de lluvias en el municipio de Acandí.  

 

Por su parte, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como líder del sector ambiental, realizó mesas de 

trabajo con las corporaciones ambientales para revisar el estado de los instrumentos de planificación existentes 

en la cuenca y las proyecciones de formulación y adopción de otros instrumentos. 

 

Con respecto a la implementación del Plan de Desarrollo Forestal del Chocó, en la parte alta, media y baja del 

río Atrato, se realizó un análisis de efectividad del manejo de las siguientes áreas protegidas: Reserva Forestal 

Nacional Protectora de los ríos Tumaradocito y León (municipios de Mutatá, Turbo y Riosucio), Reserva Forestal 

https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZujhMhANVcpzL2PIO?e=4A0cFX
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Nacional Protectora de Carauta (Frontino) y Reserva Forestal Nacional Protectora de Urrao (Urrao). Dicho 

trabajo fue realizado con participación de los Consejos Comunitarios de los ríos La Larga y Tumaradó, pueblo 

Emberá Eyabida, comunidad indígena de Guapa-río León, campesinos y ganaderos con jurisdicción en las 

áreas protegidas. 

 

Específicamente, en cumplimiento del Plan de Acción de Seguridad y Soberanía Alimentaria (Orden Séptima) 

para la ordenación de actividades productivas, se realizó la implementación de la política de Agricultura 

Campesina, Familiar y Comunitaria -ACFC en cumplimiento a la Resolución 464 de 2017 del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural en el municipio del Medio Atrato. Así mismo, se realizaron talleres de ordenación 

con participación de comunidades de pescadores e instituciones sobre acciones e investigaciones adelantadas 

que sirvan de aporte al proceso de ordenación pesquera de la cuenca.  

 

3.2. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 

 

En relación con la línea denominada mejoramiento de la calidad ambiental contenida en el plan de acción 

“Atrato, territorio de cultura y vida” que da cumplimiento a la orden,  se listan las actividades realizadas; como 

primera actividad, se reportaron tres (3) iniciativas de apoyo a pequeños productores respecto al suministro de 

agua potable en las comunidades de Mamey Dipurdu, El Ovo y Unión Chorogodó. Se reporta la instalación de 

obras civiles de mantenimiento a la bocatoma y al sistema de acueducto en el corregimiento de Chiguarando, 

la construcción de obras complementarias para la optimización del sistema de acueducto del municipio de 

Unguía y la construcción de sistemas no convencionales de captación y potabilización de aguas lluvia para 

consumo humano en las comunidades indígenas de Uripa y Curripipi (municipio de Bagadó). 

 

Igualmente, se reportaron veinte (20) acciones de mantenimiento del cauce de ríos que incluyeron labores de 

destronque y mejora de navegabilidad de corrientes en la cuenca, en zonas donde no se identifica potencial 

afectación por metales pesados; lo cual no lleva a un riesgo para las comunidades aguas abajo de estas 

acciones. Respecto a acciones de restablecimiento del cauce, se reportó el Estudio de Navegabilidad (Fase III) 

del río Atrato y la construcción de muelles fluviales en los municipios de Bojayá, Atrato, Lloró, Medio Baudó y 

Sipí. 

 

Por su parte, con respecto a la restauración de otras zonas afectadas por la minería, Codechocó informó la 

realización de siete (7) intervenciones de 1.840 ha con participación comunitaria; mientras que, por parte del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se comenzó la implementación de un piloto de 0,5 ha de 

restauración con enfoque comunitario en zonas con presencia de metales pesados, siguiendo el protocolo 

desarrollado por la Corporación Bioparque y los insumos técnicos derivados del convenio ADS 075 de 2021 

ejecutado por la Universidad de Córdoba.  

 

Adicionalmente, se tuvo reporte de nueve (9) acciones de soluciones para el manejo de residuos sólidos 

asociados a estudios técnicos para evaluar la viabilidad de la construcción de rellenos sanitarios,el 

mejoramiento de sistemas de recolección con enfoque rural y la adecuación, reubicación y mantenimiento de 

rellenos sanitarios o botaderos en malas condiciones.  

 

Por otro lado, para soluciones a las aguas residuales se obtuvo información de seis (6) acciones direccionadas 

a la ampliación de la red de alcantarillado en municipios y zonas rurales, la construcción de Plantas de 



 

 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs) en el municipio de Urrao y el seguimiento y/o mejora de Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMVs).  

 

Para el caso del cumplimiento del Plan de Acción “Yo me comprometo con el Atrato” (Orden Sexta), se 

registraron siete (7) ítems de acciones operacionales que llevaron a 29 casos operativos, 151 minas ilegales 

intervenidas, 140 maquinarias incautadas, 22.956 galones de ACPM incautados, 36.854 galones de 

combustibles incautados, 0,13 gramos de oro incautados y un protocolo de entrega de áreas liberadas, creado 

e implementado.  

 

3.3. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

 

A continuación, se describen las acciones de cumplimiento realizadas por las diferentes entidades involucradas 

con este eje estructurante en torno a la sentencia T-622 de 2016. 

 

En cumplimiento del Plan de Acción “Atrato, Territorio de Cultura y Vida” se registran para este periodo el 

desarrollo de once acciones distribuidas de la siguiente manera: 

  

En la sublínea de economía circular, aprovechamiento forestal sostenible y de residuos sólidos se reportan dos 

acciones que se enmarcan en la sensibilización de residuos post-consumo y en el reciclaje de residuos 

electrónicos y plásticos en el municipio de Quibdó, a partir del acompañamiento interinstitucional de Alcaldía de 

Quibdó, E.P.M., Aguas de Atrato, Gobernación del Chocó, la Corporación Autónoma Regional del Chocó – 

CODECHOCÓ y el grupo Retorna; además, del acompañamiento de la Secretaría de Ambiente y Biodiversidad 

del municipio de Quibdó y la Coordinación de Cultura del municipio.   

 

En relación a las acciones de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), se firmó el convenio No. 4600013862 

beneficiando a 49 familias de Antioquia, gestionando así la conservación de 624,3 hectáreas de ecosistemas 

estratégicos asociados al recurso hídrico. Por otro lado, bajo el convenio No. 4600013863 de 2022 se da 

continuidad al esquema de PSA para la conservación de los servicios ambientales asociados al recurso hídrico 

en 57 comunidades étnicas (44 comunidades indígenas y 13 afrodescendientes), ubicadas en el departamento 

de Antioquia, ejecutado para este convenio un presupuesto de $ 1.262.695.101 millones de pesos.  

  

En la sublínea de negocios verdes, se reportaron tres (3) acciones, se realizó el acompañamiento y verificación 

a siete (7) emprendimientos y negocios verdes ubicados en los municipios de Quibdó, Turbo y Carmen de 

Atrato; realizando para cada uno de ellos visitas de verificación, de plan de mejora y de seguimiento al plan de 

mejora. Posteriormente, se reporta la verificación de doce modelos de negocios verdes (cinco adicionales a los 

anteriores). Igualmente, mediante el acuerdo de financiación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) No. 643 de 2020, se realizaron 

ruedas de negocios verdes virtuales a nivel nacional, con la participación de 44 empresarios de negocios verdes 

de los municipios de Quibdó, Unguía y Acandí. 

 

En relación con los procesos de fortalecimiento, estos fueron realizados mediante acciones de capacitación  y 

formación en modelos de negocios verdes, asistencia técnica mediante la formulación de  planes de trabajo 

construidos con profesionales de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles de Minambiente,  en articulación 

con las Ventanillas de Negocios Verdes Durante el segundo semestre de 2022, se realizaron cinco (5) 
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capacitaciones dirigidas a las Ventanillas de Negocios Verdes de la Corporación Autónoma Regional para el 

Desarrollo Sostenible del Chocó y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, relacionadas con la 

actualización del Plan Nacional de Negocios Verdes 2022 - 2030, el acceso a la marca–sello de Negocios 

Verdes, los criterios y clasificación de Negocios Verdes, entre otros aspectos relacionados con el componente 

ambiental, social y económico. 

 

Para la sublínea de formalización minera se reportaron cuatro (4) acciones de cumplimiento por parte del 

Ministerio de Minas y  Energía y la Agencia Nacional de Minería (Min Energía-ANM): 1) se realizó el ajuste al 

documento de caracterización minera de la cuenca del río Atrato de acuerdo a las observaciones realizadas 

por el comité de seguimiento, 2) se destacaron los resultados de la gestión realizada en la formalización minera: 

mineros legales, 656 beneficiados; mineros en tránsito a la legalidad, 281 beneficiados; Áreas de Reserva 

Especial Declarada, 158; solicitudes, 325; beneficiados, 175; propuesta contrato de concesión, 20 beneficiados 

y mineros en proceso de llegar al tránsito a la legalidad, 86 beneficiados. 3) se vincularon tres (3) proyectos 

mineros al programa de asistencia técnica, en donde se realizaron cursos teórico-prácticos de actualización y 

formación para pequeños mineros respecto a la planificación y al desarrollo de proyectos mineros viables, 

rentables y sostenibles. 4) Para proyectos piloto de minería comunitaria, se ajustó el documento “Guía de 

Relacionamiento para las Comunidades Negras” que compone el modelo de negocio minero para el 

departamento del Chocó, de acuerdo con las observaciones realizadas por el personal del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para este documento se adelantaron las primeras socializaciones con las 

comunidades indígenas del departamento del Chocó.  

 

De otra parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) reporta la socialización de los 

términos de referencia y requisitos diferenciales para solicitar la Licencia Ambiental Temporal al Consejo 

Comunitario COCOMAUPA del municipio de Unión Panamericana (27 sept 2022) y a cada uno de los Consejos 

Comunitarios de Paimadó, San Isidro, Villa Conto, La Soledad del municipio de Río Quito (28 y 29 sept 2022).  

 

Adicionalmente, se adelantaron discusiones técnicas con CODECHOCÓ con relación a los plazos y los 

procedimientos que implicaban la normativa emitida por MADS en cumplimiento de los Artículos 22 y 326 de la 

Ley 1955 de 2019.  

 

Igualmente, se reportó el acompañamiento a comunidades mineras para la presentación de estudios 

ambientales, en este ejercicio Minenergía y Minambiente apoyaron la implementación del proyecto “desarrollo 

rural y empoderamiento de los Consejos Comunitarios en Chocó, a través del uso sostenible de los recursos 

naturales y minerales” implementado por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial – 

ONUDI y cofinanciado por la Unión Europea y la ONUDI. En este proyecto, el componente 1 está relacionado 

con mejorar la subsistencia de comunidades en el departamento del Chocó, a través de la reducción de 

impactos sociales y ambientales en la extracción de oro artesanal y de pequeña escala por medio del 

empoderamiento de las comunidades; este componente se adelantó en la comunidad minera del Consejo 

Comunitario COCOMAUPA del municipio de Unión Panamericana, contó con la capacitación y asistencia 

técnica al Consejo Comunitario en temas de manejo ambiental y exploración geológica. Igualmente, se elaboró 

el estudio de impacto ambiental para solicitar la Licencia Ambiental Definitiva del contrato de concesión TE7-

11331 y se impulsó el uso de tecnologías limpias a través de la instalación de un sistema piloto para la 

recuperación de oro sin uso de mercurio. 

 



 

 

Por otro lado, con respecto a las acciones enmarcadas en el “Plan de Acción de Seguridad Alimentaria” (orden 

7), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas reportaron las siguientes 

acciones: 

 

• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, con el fin de dar inicio al rescate de las formas 

tradicionales de subsistencia y alimentación, aportando al cumplimiento de la “Línea de Producción 

Sostenible, sublíneas 1. Agricultura orgánica para la producción”, a través del Convenio de Cooperación 

Internacional No. 20220692 suscrito con el Programa de la Naciones Unidas - PNUD el 10 de diciembre de 

2022, para el desarrollo de modelos productivos propios de la cuenca del río Atrato, en las líneas agrícolas 

de arroz, maíz, plátano y hortalizas. 

 

• La Agencia de Desarrollo Rural – ADR, dentro de las acciones realizadas en el cumplimiento del Plan de 

Acción adoptado el 26 de noviembre de 2021, en el segundo semestre de 2022, aportó al cumplimiento de 

la “Línea de Producción Sostenible, sublíneas 1. Agricultura orgánica para la producción” con la 

implementación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural – PIDAR para el 

fortalecimiento de modelos productivos de agricultura tradicional como estrategia de seguridad y soberanía 

alimentaria. Asimismo, se aportó a través del fortalecimiento de organizaciones de pequeños productores 

dedicados a la acuicultura en la cuenca del río Atrato. Para lo cual, la ADR expidió tres (3) resoluciones en 

donde se aprobó la cofinanciación de los siguientes PIDAR: 

 

➢ Resolución No. 103 del 7 de marzo de 2022, PIDAR denominado “mejorar las condiciones de 

producción de los platanicultores asociados a la organización ASCOBANTUR, a través de la 

adecuación de la red de drenajes para el cultivo de plátano hartón en el municipio de Turbo – 

Antioquia”. 

➢ Resolución No. 228 del 27 de mayo de 2022, PIDAR denominado “establecimiento de cultivos de 

plátano como alternativa para la generación de ingresos, construcción de paz y bienestar en 

comunidades pertenecientes a la Asociación de Cabildos Indígenas del Resguardo UVA-POGUE en 

el municipio de Bojayá – Chocó”. 

➢ Resolución No. 353 del 15 de julio de 2022, PIDAR denominado “fortalecer la producción agrícola de 

cinco (5) comunidades negras mediante el establecimiento del agroecosistema de cacao-plátano en 

los municipios de Bojayá, Istmina y Lloró, departamento del Chocó”. 

➢ Asimismo, la ADR se encuentra en proceso de estructuración de un PIDAR con los cuatro (4) Consejos 

Comunitarios de Río Quito (La Soledad, Paimado, San Isidro y Villa Conto), en línea de plátano para 

ser considerado dentro de los proyectos a cofinanciar en la vigencia 2023. 

 

• La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP suscribió el Convenio de Cooperación 

Internacional No. 299 de 2022 con el Programa de la Naciones Unidas - PNUD, cuyo objeto es: “aunar 

esfuerzos técnicos, financieros, logísticos y administrativos entre la Autoridad Nacional de Acuicultura y 

Pesca - AUNAP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para generar acciones 

orientadas a la caracterización socioeconómica, ambiental, pesquera y acuícola que promueva el 

fortalecimiento de la asociatividad a los pescadores artesanales y acuicultores”. Asimismo, se reportó el 

fortalecimiento de organizaciones de pequeños productores dedicados a la acuicultura en la cuenca del río 

Atrato, Resolución 1850 de 2022, mediante la cual se hace entrega de insumos, herramientas, equipos, 

entre otras ayudas; estas acciones se priorizaron en mesas de trabajo con el Cuerpo Colegiado de 
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Guardianes y se desarrollaron en el segundo semestre de 2022. 

 

En los reportes de la sublínea de agroforestería y forestería comunitaria se adelantó el proyecto “desarrollo de 

una economía forestal integral del Atrato medio, valorizando los múltiples productos de los bosques con cultivos 

de sostenibilidad y legalidad en el municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia”, con un monto de $ 4.588.700.000 

millones de pesos, financiado por el Fondo Colombia Sostenible.  

 

En la sublínea de aprovechamiento de especies y productos no maderables, se adelantaron actividades desde 

la Secretaría de Desarrollo Económico en pro de la seguridad alimentaria, prestando asistencia técnica a 

proyectos productivos con énfasis en iniciativas agrícolas, además de acompañar la gestión de proyectos en el 

municipio de Quibdó. 

 

En la sublínea de infraestructura de apoyo a la producción, se destaca la ejecución del proyecto denominado 

“fortalecimiento productivo, comercial y organizacional de los consejos comunitarios integrantes del Consejo 

Mayor de COCOMACIA y de las comunidades pertenecientes a la organización indígena OIA, para la 

integración económica local en el municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia”, ejecutado por la FAO con una 

inversión de $ 3.610.690.000 millones de pesos.  

 

En la sublínea de sistemas productivos sostenibles, se destaca la asistencia técnica, el suministro de insumos 

agropecuarios y la implementación de 1.249 huertas familiares en diversos municipios del departamento de 

Antioquia, actividad a cargo de la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional Maná, la gobernación de 

Antioquia y la fundación UNIDOS.  

 

En la sublínea de formalización minera, en las acciones realizadas por la Secretaría de Minas se destaca el 

acompañamiento a mineros en procesos de formalización y regulación de la actividad minera, ubicados en: 

Mutatá reportó siete (7) subcontratos inscritos, Turbo un (1) subcontrato en trámite, Urrao una (1) solicitud de 

formalización de minería tradicional. En cuanto a propuestas de contrato de concesión diferencial para la 

pequeña minería: Turbo reportó tres (3), Dabeiba uno (1), Uramita uno (1). Por otro lado, se destaca la 

capacitación a 1.427 personas en el departamento de Antioquia mediante la ejecución de 33 talleres en el marco 

de la aplicación de ecotecnologías y la implementación de buenas prácticas en la explotación y beneficio de 

minerales. Estas capacitaciones se realizaron con el apoyo del SENA. 

 

3.4. GOBERNANZA DEL TERRITORIO 

 

En el marco del eje estructurante del Modelo de Gestión integral adoptado para el cumplimiento de la sentencia, 

en el periodo del presente informe, se reportaron 29 acciones para dar cumplimiento a lo establecido en los 

planes de acción Atrato, Territorio de Cultura y Vida y de Seguridad y Soberanía Alimentaria (orden Quinta y 

Séptima) en la línea de gobernanza del territorio repartidas de la siguiente manera, Educación (23), 

Participación (2) y Fortalecimiento (4). 

 

En relación a los componentes relacionado con  la educación ambiental,  se destacan los esfuerzos de la 

Gobernación del Chocó, CODECHOCO, el Instituto de Investigaciones del Pacifico y el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible quienes vienes aunando esfuerzos para la formulación de la Política de Educación 

Ambiental para el Departamento del Chocó, para lo cual se desarrollaron mesas de trabajo con actores 



 

 

estratégicos del territorio para la construcción de un documento de diagnóstico de la educación ambiental en el 

departamento del Chocó, lo que se constituye en un insumo importante para la formulación de la mencionada 

política, la que será la hoja de ruta para la educación ambiental en el territorio. 

 

De otra parte, se identifican acciones importantes de sensibilización principalmente en centros educativos de la 

cuenca del río Atrato, sobre el cuidado y protección del ambiente con énfasis en el recurso hídrico. Estas 

actividades se desarrollaron mediante la participación en ferias como Atrato Fest liderado por el Cuerpo 

Colegiado de Guardianes del Atrato, el desarrollo de campañas para promover la siembra de árboles y 

estrategias de formación dirigido a actores involucrados en procesos comunitarios que trabajan por el cuidado 

del ambiente. Finalmente, entendiendo la importancia de la educación para la garantía de los derechos de la 

cuenca, se elaboró documento con los lineamientos para la formulación de una catedra “Conozcamos nuestro 

territorio” como una estrategia de apropiación y cuidado del territorio. 

 

Frente a los procesos de fortalecimiento de los sistemas de conocimiento tradicional de las comunidades étnicas 

del río Atrato se implementaron dos (2) acciones en los municipios de Quibdó (actividades culturales de 

sensibilización del cuidado del río). Mientras que, en los municipios de Unguía, Río Quito y Quibdó se 

implementó el proceso de formación “Canaletiando por el Atrato” en el cual se incorporaron modelos étnico-

pedagógicos y los conocimientos tradicionales de las comunidades del territorio, dirigido a guardianes, líderes 

comunitarios y líderes jóvenes de las diferentes comunidades del municipio. 

 

En el marco de la participación, se presentan acciones relacionas con el fortalecimiento de un espacio de 

coordinación  como la mesa  ambiental en el municipio de Urrao a través de la cual todos  los  actores 

interesados  en  el  tema ambiental,  tanto  entidades  como  ciudadanos,  estudiantes  y  profesores se  reúnen  

a proponer ideas, generar acciones y trabajar en pro de la conservación del ambiente, este proceso ha aportado 

al mejoramiento de la gestión ambiental y territorial del municipio. 

 

Adicionalmente, atendiendo las observaciones realizadas por el comité de seguimiento en el décimo informe se 

informa que  para el año 2022 en el marco de la Comisión de Guardianes del río Atrato, teniendo como propósito 

la consolidación de esta instancia de coordinación y articulación entre los actores del territorio y el gobierno 

nacional, la Dirección de gestión Integral del Recurso Hídrico dentro del presupuesto asignado para el contrato 

de Operador Logístico realizó una inversión de $ 146.010.204, recursos con los cuales se financiaron las mesas 

técnicas y las sesiones de la Comisión de Guardianes realizadas en el territorio durante la vigencia. Los recursos 

incluyen los costos de la participación de los guardianes del río Atrato. 

 
Primer Semestre de 2022 
Inversión para el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de la Gobernanza en el primer semestre 
del año 2022 – Equipo de base DGIRH 
 

Concepto Valor 

Viáticos   $         12.809.438  

Eventos   $         63.418.549  

Tiquetes   $           3.600.562  

TOTAL  $          79.828.549 
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Segundo Semestre de 2022 
Inversión para el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de la Gobernanza en el segundo 
semestre del año 2022 – Equipo de base DGIRH 
 

Concepto Valor 

Viáticos   $           8.516.249  

Eventos   $         54.448.681  

Tiquetes   $           3.216.725  

Total   $         66.181.655  

 
Finalmente, frente a la sublínea de fortalecimiento institucional y comunitario se reportan acciones por parte de 
la Gobernación de Antioquia relacionada con el fortalecimiento productivo, comercial y organizacional de las 
comunidades de Partadó, Paracucundó, El Salao y Gengadó y de los consejos comunitarios de San Antonio de 
Padua, Buchado, Pablo Blanco, Santa María y Arenal para la integración económica local en el municipio de 
vigía del fuerte en el marco de la orden séptima de la sentencia. Por su parte, Minambiente informa sobre el 
fortalecimiento a CODECHOCO, con quien se desarrolló el taller “Contribución del decreto 1390 del 2018 al 
manejo forestal disponible. 
 

En materia de educación se destacan las actividades asociadas a la formulación de la Política de Educación 

Ambiental para el departamento del Chocó adelantadas por la gobernación del Chocó y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, quienes desarrollaron actividades encaminadas a la construcción de un 

diagnóstico de la educación ambiental en el departamento,  

 

3.5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 

 

En implementación de este eje estructurante del MGI, se hicieron avances de cumplimiento en el marco del 

Plan de acción “Atrato, territorio de Cultura y Vida” en los siguientes aspectos: 

  

• Avance en la estructuración e implementación del Programa Regional de Seguimiento y Mejora de 

Monitoreo de la Calidad del Recurso Hídrico en la cuenca del Atrato: 

 

CODECHOCÓ reportó un avance del 75 % a través de 8 campañas de monitoreo en los ríos Habita, Quito, 

quebradas La Yesca, Aurota y el Caraño, al igual que en el cauce principal del Atrato en el tramo alto y 

medio. Mientras que, CORPOURABÁ reportó un 20 % en la ejecución de monitoreos en matrices 

ambientales agua, sedimentos y peces en los puntos definidos en la cuenca del río Atrato. 

 

• En cuanto a la actividad de Rediseño de monitoreo de la REDCAM: MinAmbiente describió su avance a 

través de la realización de 5 actividades de gestión interinstitucional, estos fueron, dos reuniones para el 

seguimiento de los monitoreos en el Golfo de Urabá, una capacitación sobre técnicas de laboratorio para 

el cálculo del ICAM y dos capacitaciones de la herramienta web ICAM68. 

  

Igualmente, para esta línea temática se reportan los siguientes avances de cumplimiento en relación con el plan 

 
68 https://1drv.ms/w/s!ApMKBbHsPQwZxCsNLW6x6TIQKDiM?e=bODj2l 
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de acción de “Seguridad y Soberanía Alimentaria”:  

  

• En lo correspondiente a la línea de Gestión de la Información y el Conocimiento; sublíneas No.1 Divulgación 

Masiva de la Información, en la Iniciativa denominada “Mecanismos de divulgación Masiva Presenciales”, 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR apoyó la realización de la tercera versión del festival 

de la cultura Atrateña -Atrato Fest, el cual se llevó a cabo del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2022. El 

componente específico del festival apoyado se denominó Divulgación de Productos y Emprendimientos 

Locales ‘La Catanga’. En ese sentido, el 26 de agosto de 2022 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural-MADR, suscribió el contrato No.20220586 con La Corporación Administrativa de Formación y 

Construcción de Paz del Foro Interétnico Solidaridad Chocó – COADFORPAZ, mediante el cual se 

financiaron las actividades logísticas requeridas para el desarrollo del componente mencionado. 

  

Junto con los avances al cumplimiento de la línea temática relacionados con la Orden Octava en los siguientes 

temas: 

 

• Reporte de avance del 95 % en la realización y publicación de los estudios epidemiológicos y toxicológicos 

del Atrato desde los resultados individuales y poblaciones de la cuenca, a través de la actualización de las 

bases de datos de aseguramiento, construcción de matriz para recolección de la información, seguimiento 

trimestral a las EAPB para atención a pacientes intoxicados y asesorías en municipios accionados, por 

parte del Ministerio de Salud. 

 

3.5.1. Estudios epidemiológico y toxicológico  

 

Las acciones desarrolladas en este apartado se relacionan con la realización de los “Estudios toxicológicos 

y epidemiológicos del río Atrato, sus afluentes y comunidades”, para lo cual el Ministerio de Salud y 

Protección Social y sus entidades adscritas y vinculadas reportaron las acciones de cumplimiento distribuidas 

de la siguiente manera: 

 

La investigación genera dos tipos de resultados, unos individuales y otros poblacionales.  

 

Los individuales, la Universidad de Córdoba realizó la entrega de resultados de los laboratorios (biomarcadores 

de exposición) a todos los participantes del estudio, a través de los Representantes Legales de los Consejos 

Comunitarios, Guardianes del Río Atrato y Líderes Sociales de la Región. De igual forma, la Universidad de 

Córdoba entregó una base de datos con los resultados de los biomarcadores a las Secretarías de Salud 

Departamentales de Chocó y Antioquia, y estas a su vez entregaron dicha información a las EAPBs, para que 

en coordinación se determine la situación de aseguramiento de la población y se asegure la atención en salud 

requerida para cada caso todo esto de acuerdo con ¨Plan de entrega de resultados¨.  En cuanto a la atención 

de la población identificada con niveles superiores a los límites permitidos en las muestras biológicas, en el 

segundo semestre del año 2022 este Ministerio continúo realizando requerimientos a las Secretarías de Salud 

Departamentales de Antioquia y Chocó, sobre los compromisos pactados, realizando acompañamiento a los 

procesos de aseguramiento y cumplimiento de la atención y los controles médicos de los pacientes que 

requieran valoraciones clínicas.  
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▪ El 19 de julio de 2022: se realizó reunión con DTS de Chocó y Antioquia para unificación de indicadores 

para presentación de avance al comité de seguimiento.  

 

▪ 14 del octubre de 2022: se realizó encuentro con Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, sobre 

los avances en términos de atención y gestión de las EAPB han realizado a la población que presentó 

niveles por encima de los valores de referencia en biomarcadores de Mercurio, Arsénico, Plomo y 

Cadmio. Así como de los nuevos pacientes identificados en la atención y se presentó la gestión y 

resultados de los indicadores de la matriz establecida por la Secretaría.  

 

En relación con el informe poblacional, la entidad ejecutora del contrato No. 849 del 2018, solicitó un año de 

prórroga para terminar la investigación (desde el 26/08/2021 al 26/08/2022), sin embargo, para el segundo 

semestre del 2022, aun no se había podido concretar el reporte de resultados finales. Lo anterior obedeció a 

las diferentes observaciones realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social al informe de resultados, 

el cual debe cumplir con los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana para Procesos 

Estadísticos del DANE, de tal manera que se constituyera en estadística oficial e insumo adecuado para que 

Minsalud  junto al INS entregase el Informe final del estudio toxicológico y epidemiológico del río Atrato que da 

cumplimiento a la orden octava de la sentencia.  Finalmente, el 20 de diciembre de 2022 mediante comunicación 

de Colciencias a este Ministerio se hace entrega de los productos del contrato, entre Colciencias y la 

Universidad de Córdoba.  

 

Es así que, a partir de esta entrega, este Ministerio dispuso nuevamente todas las acciones contingentes 

tecnológicas y de talento humano disponible para recopilar y revisar las bases de datos; realizar el consolidado 

de comparaciones y generar las observaciones técnicas de calidad al ejecutor necesarias para generar la 

discusión correcta de acuerdo a los hallazgos de la aplicación de los instrumentos, incluyendo las limitaciones, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

3.5.2. Evaluación de los Indicadores Ambientales 

 

Los resultados presentados en el informe de actualización de indicadores ambientales69 representan un 

momento puntual del estado de la cuenca del río Atrato, mediante las mediciones realizadas a través de la Red 

de Monitoreo, por parte de las Autoridades Ambientales con jurisdicción en la cuenca del río (CODECHOCÓ y 

CORPOURABÁ), a partir de dos campañas de muestreos de campo (época seca y época de lluvias). Sin 

embargo, es importante resaltar que como en la cuenca todavía persisten presiones ambientales para todas 

las matrices ambientales, es necesario tener mayor precisión al momento de realizar monitoreos o presentar 

los resultados de los mismos. En este sentido, se considera necesario que se unifiquen los puntos en donde se 

realizan monitoreos de tal forma que sean permanentes, se consideren o priorice puntos que abarquen zonas 

estudiadas en periodos anteriores o se especifiquen muestreos en zonas concretas de interés, considerando 

las capacidades técnicas y financieras de las corporaciones. De esta manera, se podrá asegurar contar con 

información permanente y comportamiento temporal de la presencia de contaminantes y metales pesados en 

la cuenca del río Atrato.  

  

Con relación a la calidad del agua de la cuenca del río Atrato, desde el año cero 2019 (1) a la fecha 2022 (2) 

 
69 https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyCVZ6MUSb_hoI9Vj?e=Utc1og 
 

https://1drv.ms/u/s!ApMKBbHsPQwZyCVZ6MUSb_hoI9Vj?e=Utc1og


 

 

ha prevalecido la categoría de “Regular” en la mayoría de los puntos a lo largo del área de influencia de la 

cuenca. Se resalta los datos obtenidos para el último periodo de 2022 (épocas de lluvias), donde se presentan 

los siguientes puntos con calidad del agua “Mala” (arriba de la bocatoma, bocatoma Borracheral, bocatoma La 

Cerrazón, bocatoma Los Chorros y Santa Ana desembocadura); por lo que se hace necesario priorizar los 

controles de estos puntos. 

  

Para el caso de los cambios de concentración de metales pesados en agua y sedimentos, los resultados de 

laboratorio mostraron que en las mediciones realizadas no se detectaron concentraciones de Hg, Pb, Cd y 

As en rangos superiores a límites de detección para ningunas de las zonas de estudio. Durante el año 

2022 solo se presentaron dos estaciones de monitoreo con mercurio en las aguas, ubicadas en las 

desembocaduras de las quebradas La Cerrazón en Dabeiba y La Ana en Urrao. Mientras que, para sedimentos 

en ambas campañas de campo las concentraciones de Hg en sedimentos lacustres encontrados en las 

ciénagas se encuentran en el rango de efecto mínimo (<TEL) en el que rara vez se produciría efectos biológicos 

adversos, excepto para las concentraciones de Hg en época seca en Arrastradero que se encuentran en el 

rango en el cual ocurren ocasionalmente. 

  

En cuanto a los índices de contaminación (ICOMI, ICOMO e ICOSUS) se obtuvieron resultados congruentes 

con el Índice de Calidad de Agua – ICA, ya que se confirma la alta concentración de Sólidos Suspendidos 

Totales, como principal estresor del ecosistema. Destacando las mayores concentraciones de este parámetro 

para 2022 (temporada seca y lluvias) en las estaciones AAU San Pedro, desembocadura San Pedro, AAU 

Cañasgordas, DAU Cañasgordas, Rubicón, Riosucio AAU, Riosucio DAU con 1,00, entre otras. Para la 

evaluación e interpretación de los resultados de estos indicadores es necesario realizar mesas técnicas ya que 

la Codechocó ha manifestado que la condición de concentraciones altas de solidos suspendidos es un 

comportamiento histórico y natural en la cuenca.  

 

4. GESTIÓN DE RECURSOS 

 

A septiembre de 2022, las administraciones territoriales que conforman el departamento de Chocó rezagaron 

en conjunto el recaudo de los ingresos diferentes del Sistema General de Regalías – SGR, presentando una 

caída de 8 % en términos reales frente a lo reportado para el mismo periodo de 2021. Esta situación fue 

explicada por la dinámica de los ingresos propios y los de capital, particularmente, por el rezago de la 

compensación por predial en los municipios y la reducción del desahorro FONPET, el cual era gestionado, en 

mayor parte, por la gobernación del departamento y que, a diferencia de lo registrado en 2021, durante 2022 

no radicó ante este Ministerio solicitudes de retiro. 

 

El desempeño tributario se explicó por la contracción de los impuestos municipales, en especial el predial, 

puesto que se redujeron las compensaciones por resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades 

negras; lo anterior, con respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior. Las razones de este 

comportamiento pueden explicarse por dos razones particulares: 1) el mayor volumen de recursos se compensa 

en el segundo semestre del año, por lo que podría esperarse un mayor recaudo en el último trimestre de la 

vigencia y/o 2) a debilidades en la gestión adelantada por las administraciones municipales, con relación al 

cumplimiento de los requisitos en las solicitudes de giro. 

 

Además, la evolución de los impuestos percibidos por la gobernación de Chocó contuvo el descenso del 
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agregado, particularmente el impuesto de licores, frente a lo cual la administración departamental ha hecho 

esfuerzos para fortalecer su recaudo, principalmente, con medidas anticontrabando, especialmente para 

cervezas y cigarrillos. 

 

Aunque los gastos de funcionamiento tendieron a ser conservadores en términos reales, se destacó la 

expansión en la adquisición de bienes y servicios. Las transferencias fueron el mayor componente del gasto, 

por cuenta del pago de mesadas pensiones efectuadas, mayoritariamente, por parte de la gobernación. 

 

Con relación a la financiación del gasto de funcionamiento, 16 de las entidades territoriales lograron apalancar 

este tipo de gasto con recursos propios. El resto de las entidades podrían presentar problemas relacionados 

con la generación de déficit y sostenibilidad fiscal, además de restringir mayor inversión, en el evento que la 

asignación del SGP Libre Destinación no sea suficiente para financiar la totalidad del gasto de funcionamiento. 

 

Así mismo, se destacó la dependencia del SGP Libre Destinación percibida por algunos municipios del 

departamento, al ser su principal fuente de ingresos corrientes de libre destinación ICLD. En 12 entidades esta 

fuente de ingresos fue superior al 50 %. 

 

La inversión del conglomerado departamental se expandió un 35 % y se enfocó en educación, el cual, a su vez, 

creció en términos reales un 68 %. A excepción de la inclusión social y el conjunto de otros sectores, los demás 

sectores también presentaron variaciones positivas. Se destacó el crecimiento de la formación bruta de capital, 

como de los gastos operativos en sectores sociales. 

 

La deuda pública bajó un 4 % real en comparación con 2021, se percibieron nuevos desembolsos por $ 4.800 

millones. El saldo se concentró en la gobernación, créditos que fueron adquiridos con la Nación; el 38 % de la 

deuda se encuentra a cargo de las alcaldías municipales. Por su parte, las obligaciones financieras de la 

gobernación se encuentran en judicialización. 

 

Los principales retos para las entidades territoriales del departamento de Chocó se orientan en continuar con 

los esfuerzos en materia de asistencia social y de reactivación económica; de tal manera que se logre minimizar 

el impacto negativo en materia de desempleo y pobreza. Así mismo, de procurar el cumplimiento de las normas 

de disciplina fiscal, mejorar la gestión tributaria y de recaudo propio, adoptar medidas de racionalización del 

gasto de funcionamiento, contener los riesgos provenientes del sector descentralizado y efectuar un 

seguimiento a los pasivos contingentes, en especial los originados en la judicialización de las administraciones. 

 

5. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO (DÉCIMO INFORME) 

 

En el presente informe cada una de las entidades realizó un documento con las respuestas a las observaciones 

realizadas para el décimo informe como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Entidad Link del Documento 

Gobernación de Antioquia 
https://gobantioquia-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dvillegasd_antioquia_gov_co/ElD0ZsnTggVEhIN1Gs9KIv

YBIbkDEdYS-h8bOl_LDSllGg?e=afPZhU 

Cuerpo Colegiado de 

Guardianes 

https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZyH-ldJwyXNmQ0eIy?e=fseuT2 

 

https://gobantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dvillegasd_antioquia_gov_co/ElD0ZsnTggVEhIN1Gs9KIvYBIbkDEdYS-h8bOl_LDSllGg?e=afPZhU
https://gobantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dvillegasd_antioquia_gov_co/ElD0ZsnTggVEhIN1Gs9KIvYBIbkDEdYS-h8bOl_LDSllGg?e=afPZhU
https://gobantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dvillegasd_antioquia_gov_co/ElD0ZsnTggVEhIN1Gs9KIvYBIbkDEdYS-h8bOl_LDSllGg?e=afPZhU
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZyH-ldJwyXNmQ0eIy?e=fseuT2


 

 

DNP 

https://1drv.ms/w/s!ApMKBbHsPQwZxHa7zewtyLEe4bHq?e=J8AuJn 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AK2ZjDCfTFaXJt0&cid=190C3DECB1050A93&id=

190C3DECB1050A93%218823&parId=190C3DECB1050A93%218781&o=OneUp 

 

Ministerio de Defensa Nacional  
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZxHSa5PPv-6AvP6WY?e=rspvf8 

 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

 

Se radicará posteriormente  

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

 

https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeFhQnLIXdd-Q7qhBg?e=mXD3bT 

 

MinEnergia - ANM 
 

https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZxDnH2MVk7Jh8Ge4c?e=UHpf7Z 

 

Presidencia de la República  
 

https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZxHG53RPnUIlEp1mW?e=FnBTOZ 

 

INS 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AK2ZjDCfTFaXJt0&cid=190C3DECB1050A93&id=

190C3DECB1050A93%2128945&parId=190C3DECB1050A93%218813&o=OneUp  

 

Sin embargo, se vio la pertinencia de realizar algunas aclaraciones respecto a dichas observaciones, las cuales 

se enumeran a continuación: 

  

5.1. Versión de la matriz del Plan de Acción Orden Quinta 

 

Durante todo el documento denominado “X INFORME DE SEGUIMIENTO SENTENCIA T-622 DE 2016 - sobre 

la gestión cumplida durante el primer semestre de 2022”, se hace referencia a la matriz 3.0 del Plan de Acción 

-PA- de la Orden Quinta. Esto genera confusión sobre el instrumento de medición de cumplimiento del Plan de 

Acción de esta orden, toda vez que la matriz adoptada, actualizada y compartida a todos los actores es la 

versión 2.070. En este sentido, se solicita realizar el seguimiento sobre la matriz anexa.  

 

5.2. Seguimiento a actividades fuera del periodo a reportar 

 

Para los Planes de Acción de las ordenes 5° y 7° se establecieron actividades con sus respectivas 

temporalidades que indican el año en el que se proyectó el inicio de su implementación. Por lo tanto, cuando 

se realiza la evaluación de las líneas, sublíneas y actividades respectivas no deben indicarse como en 

incumplimiento las actividades que fueron proyectadas a iniciar en años futuros.  

 

Un ejemplo de esta situación es la intervención completa del sistema para alcanzar la estructura y dinámica 

natural, la construcción de corredores biológicos o la construcción de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, tal como se muestra a continuación:  

 

 
70 Anexo Matriz plan de acción v2.0 https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZgeIipVUPzbk6kDUrOA?e=cqBRI4  

https://1drv.ms/w/s!ApMKBbHsPQwZxHa7zewtyLEe4bHq?e=J8AuJn
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AK2ZjDCfTFaXJt0&cid=190C3DECB1050A93&id=190C3DECB1050A93%218823&parId=190C3DECB1050A93%218781&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AK2ZjDCfTFaXJt0&cid=190C3DECB1050A93&id=190C3DECB1050A93%218823&parId=190C3DECB1050A93%218781&o=OneUp
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZxHSa5PPv-6AvP6WY?e=rspvf8
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZgeFhQnLIXdd-Q7qhBg?e=mXD3bT
https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZxDnH2MVk7Jh8Ge4c?e=UHpf7Z
https://1drv.ms/b/s!ApMKBbHsPQwZxHG53RPnUIlEp1mW?e=FnBTOZ
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AK2ZjDCfTFaXJt0&cid=190C3DECB1050A93&id=190C3DECB1050A93%2128945&parId=190C3DECB1050A93%218813&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AK2ZjDCfTFaXJt0&cid=190C3DECB1050A93&id=190C3DECB1050A93%2128945&parId=190C3DECB1050A93%218813&o=OneUp
https://1drv.ms/f/s!ApMKBbHsPQwZgeIipVUPzbk6kDUrOA?e=cqBRI4
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5.3. Indicadores de seguimiento al cumplimiento  

 

En la evaluación realizada por el Comité de Seguimiento se plantean comentarios respecto a indicadores de 

seguimiento que no son adecuados para el seguimiento a las actividades de los Planes de Acción; sin embargo, 

desde el X Informe se ha planteado una batería de indicadores para cada sublínea que abarque las actividades 

que se sitúan en dicha sublínea. Esta batería de indicadores ha sido socializada con los actores y si bien es 

susceptible a mejoras, se evidencia que no es la que se está tomando como herramienta de medición por parte 

del Comité de Seguimiento.  

 

Es claro que se requiere de un ejercicio de articulación con todos los actores, incluyendo al Comité de 

Seguimiento, para armonizar los indicadores sobre los cuales se va a realizar la evaluación o no del 

cumplimiento de los Planes de Acción y su efectividad. Dicho ejercicio se plantea realizar en el primer semestre 

de 2023, pero por lo pronto en este informe se sigue reportando con los indicadores acordados entre las 

entidades accionadas y vinculadas.  

 

5.4. Sobre el modelo de gestión Integral para la atención del Territorio  

 

Como es conocido por el Comité de Seguimiento el Gobierno Nacional adoptó un modelo de gestión integral 

del territorio como un instrumento que permite atender las necesidades del territorio y las comunidades de la 

cuenca del Atrato desde una mirada integral, mediante procesos de coordinación y articulación de las entidades 

del gobierno nacional, regional y local, necesarias para desarrollar y fortalecer acciones que conlleven a superar 

la situación humanitaria, social, económica y ambiental de la Cuenca del río Atrato, a partir de procesos que, 



 

 

en el marco del liderazgo y autonomía de las entidades territoriales, consoliden la integralidad e 

intersectorialidad del accionar gubernamental. 

 

El Modelo de Gestión Integral es el conjunto de acciones necesarias para dar cumplimiento a las órdenes de la 

ST 622 de 2016 en el corto, mediano y largo plazo, ejecutadas por todos los actores accionados y vinculados 

de manera articulada y coordinada. 

 

Las principales características son: 

 

1. Reconoce que en el departamento del Chocó confluyen diferentes problemáticas producto de la 

violencia armada, el reclutamiento forzado, el desplazamiento, los confinamientos, las restricciones a 

la movilidad, las violaciones a los derechos humanos, los desequilibrios económicos, las luchas por la 

tierra y el acceso a oportunidades, la debilidad institucional, la crisis ambiental, la extracción ilícita de 

minerales, las emergencias causadas por desastres naturales y, desde 2020, por la emergencia 

sanitaria decretada por el COVID-19.  

2. Toma como referencia los desarrollos técnicos y normativos en relación con la gestión integral que 

debe darse en la Cuenca del Atrato para avanzar en la implementación de los planes de acción y las 

actividades y proyectos a ejecutar en cumplimiento de la orden judicial. 

3. Permite la identificación, gestión y toma de decisiones frente a las acciones e inversión prioritaria de 

manera articulada con los actores en el territorio. 

4. Se adopta como una estructura flexible, que permite adaptaciones a los cambios y a las demandas 

que una intervención planeada en un horizonte de tiempo de 20 años exige. 

5. Permite focalizar esfuerzos orientados a fortalecer y superar la situación humanitaria, social, 

económica y ambiental del departamento del Chocó en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Objetivos: 

 

1. Facilitar y garantizar la efectiva participación de las comunidades en la planeación, gestión, 

implementación y evaluación del accionar gubernamental frente a la protección integral de las 

personas y comunidades de la cuenca del Atrato. 

2. Fortalecer la articulación y coordinación entre entidades públicas del orden nacional, regional y 

local para mejorar su gestión y desempeño en el marco de la implementación de las políticas 

públicas, los planes de acción que dan cumplimiento a la ST 622 de 2016  y los programas, 

proyectos y/o actividades dirigidas a superar la situación humanitaria, social, económica y 

ambiental de la Cuenca del Río Atrato en el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con las 

particularidades del territorio  

3. Gestionar acciones en el marco de las políticas públicas que permitan desarrollar los procesos de 

manera organizada, concurrente y coordinada para la garantía, la protección y el restablecimiento 

de los derechos del Río Atrato, su cuenca y comunidades. 

4. Desarrollar seguimiento y evaluación mediante la definición de indicadores al cumplimiento de las 

políticas públicas, los planes de acción que dan cumplimiento a la ST 622 de 2016 y los 

programas, proyectos y/o actividades establecidas en el marco del MGI 
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Ejes estructurantes del Modelo de Gestión Integral 

 

Dadas las confusiones generadas con los nombres de las líneas estratégicas que se han concebido 

en los planes de acción que dan cumplimiento a la ST -622 de 2016 se ha redefinido como ejes 

estructurantes, buscando que se comprenda la diferenciación para lo cual nos permitimos presentar el 

siguiente diagrama: 

 

 
 

En este sentido, nos permitimos presentar el esquema de articulación entre los ejes estructurantes y las líneas 

estratégicas establecidas en los planes de acción que dan cumplimiento a la Sentencia Orden 5 y 7. 

 

Así las cosas, se solicita al Comité de Seguimiento realizar el análisis en el marco del modelo de Gestión Integral 

planteado por el gobierno nacional para la atención del territorio de la Cuenca del Atrato.  

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

• Se pudo apreciar que para el presente informe se recopiló un número significativo de acciones de avance 

al cumplimiento de la Sentencia para cada una de las líneas temáticas. Sin embargo y más allá de la 

pedagogía y asistencia realizada, no todos los registros cuentan con la calidad requerida o los soportes 

necesarios que permitan evidenciar las consideraciones técnicas de las mismas.  

 

• Cabe resaltar que para el plan de acción de la orden quinta en este periodo se reportaron avances en la 

línea de planificación y ordenamiento ambiental tanto para el cuidado del recurso hídrico como también de 

planes de ordenamiento territorial e instrumentos de gestión de riesgos. Así mismo, para la línea de 

mejoramiento de la calidad ambiental se presentaron avances en las sublínea de soluciones para el manejo 

de residuos sólidos y la de tratamiento de aguas residuales, las cuales en los reportes anteriores no habían 

                                             

                                                 
                                                 
                                                      
                                               
                                            
                                                 
                                              
                                                  

                             

                                       
                                       

                                          
                                       

                                        
                                

                                     
                                    

                                      

                     

                                            
                                         
                                         
                                     
                                          
                                             
                                             
                                           
                                   
                                                
                                             
                                         
               

                         

                                             
                                               
                                       
                                             
                                             
                                                
                                              
                                                 
                                         
                                         
                      

                                     

                                                         
                                                 
                                            
                                                  
                                                     
                                                  
                                                      
                                               
                                                       
                                                       
                                

                           



 

 

tenido un reporte de actividades significativo.  

 
 

• Respecto a las actividades de procesos de restauración de áreas afectadas se reportaron avances con 7 

intervenciones que representaron 1.840 ha con participación comunitaria por parte de Codechocó con 

recursos de los fondos administrados por Minambiente como también el piloto de remediación en 0.5 Ha 

de tal forma que se de los lineamientos técnicos para seguir la hoja de ruta del plan de acción de la orden 

quinta.  

 

• En relación con la línea de gobernanza del territorio se identifican esfuerzos importantes para la 

implementación de acciones para la educación ambiental como la formación y sensibilización sobre el 

cuidado de los ecosistemas y se presentan los resultados de la implementación del primer año del proyecto 

de educación ambiental para la cuenca del río Atrato. Sin embargo, se identifica un reto importante en la 

implementación de las acciones priorizadas en las sublíneas de Conflictos, Participación y Fortalecimiento 

Institucional y Comunitario frente a las cuales las acciones reportadas son pocas. 

 

• Por parte de las corporaciones autónomas regionales se avanzaron en procesos de importancia  como son 

los procesos de restauración de zonas degradadas, negocios verdes, estudio de medición de metales en 

cuerpos de agua y procesos de pagos por servicios ambientales.  

 

• El Ministerio de Minas y Energía a través de la Dirección de Formalización Minera continúa realizando el 

acompañamiento a los pequeños mineros en el tránsito a la legalidad, así como adelantando las gestiones 

interinstitucionales que faciliten la aplicación de los diferentes mecanismos de regularización. De esta 

manera se reportaron los avances en relación con:  
 

I. El documento de caracterización minera de la cuenca  

II. Los avances en relación con los mecanismos de regularización expuestos en cifras de: Mineros 

legales, mineros en tránsito a la legalidad, mineros en proceso de llegar al tránsito a la legalidad  

III. La asistencia técnica brindada   

IV. Y los avances en relación con el modelo de negocio minero que constituye los proyectos piloto de 

minería comunitaria.  

 

El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería realizó el reporte en la herramienta de 

seguimiento de las acciones desglosadas así: 4 actividades para el eje estratégico producción sostenible, 

Línea temática Producción Sostenible, sublínea Formalización Minera, que responde a la orden quinta.  

  

• Con relación al estado actual de los indicadores ambientales de la cuenca del río Atrato, desde el año cero 

2019 (1) al último reporte disponible, 2022 (2), se cuenta con la siguiente información: a) El índice de 

calidad del agua (ICA) ha prevalecido en la categoría de “Regular” en la mayoría de los puntos a lo largo 

del área de influencia de la cuenca. Se resalta para el último periodo de 2022 (épocas de lluvias), los 

siguientes puntos con calidad del agua “Mala” (arriba de la bocatoma, bocatoma Borracheral, bocatoma La 

Cerrazón, bocatoma Los Chorros y Santa Ana desembocadura). Para los índices de contaminación (ICOMI, 

ICOMO e ICOSUS) se obtuvieron resultados congruentes con el ICA, ya que se confirma la alta 

concentración de Sólidos Suspendidos Totales, como principal estresor del ecosistema. Destacando las 

mayores concentraciones de este parámetro para 2022 (temporada seca y lluvias) en las estaciones AAU 
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San Pedro, desembocadura San Pedro, AAU Cañasgordas, DAU Cañasgordas, Rubicón, Riosucio AAU, 

Riosucio DAU con valores de 1,00. Para los cambios de concentración de metales pesados en agua y 

sedimentos, los resultados de laboratorio mostraron que en las mediciones realizadas no se detectaron 

concentraciones de Hg, Pb, Cd y As en rangos superiores a límites de detección para ningunas de las 

zonas de estudio.  

 

• Así mismo, se considera que es necesario realizar un trabajo más cercano con las corporaciones 

ambientales de tal forma que se unifiquen las condiciones de modo, tiempo y lugar para la medición de los 

diferentes indicadores, de tal forma que sea más oportuna y pertinente la evaluación de las condiciones 

ambientales de la cuenca.  

 

• Respecto al reporte del estado actual de los otros indicadores ambientales seleccionados para cumplir con 

el requerimiento de medir la mejora o desmejora de las condiciones ambientales actuales y futuras de la 

cuenca del río Atrato (tasa anual de cambio de la cobertura de la tierra, Índice de Vulnerabilidad Hídrica, 

Índice del Uso de Agua superficial, Índice de Alteración potencial de Calidad del Agua, Índice de Retención 

y Regulación Hídrica, Oferta Hídrica Total superficial y el Índice de Eficiencia en el Uso del Agua, entre 

otros), se espera la publicación del Estudio Nacional del Agua del IDEAM a 2022 para la actualización de 

los indicadores y poder realizar su análisis en el siguiente informe de seguimiento al cumplimiento de la 

Sentencia. 

 

• Sumado a lo anterior, se continúa realizando la gestión interinstitucional en el marco de la actividad que se 

ha denominado “rediseño de monitoreo de la REDCAM” del Plan de Acción de la Orden Quinta; la cual a 

la fecha ha aumentado el número de estaciones de muestreo en el Golfo de Urabá. Ahora bien, en el marco 

de esta gestión se pretende avanzar en el conocimiento de los muestreos realizados y continuar 

propiciando sinergias entre las Corporaciones Regionales y el INVEMAR para que los datos que resulten 

de dichas campañas de muestreo de calidad ambiental marino-costero en aguas y sedimentos, una vez 

analizados e incorporados en el repositorio de datos de la REDCAM, constituyan parte de la información 

para avanzar en el conocimiento de lo que posiblemente pueda estar llegando a la zona costera, derivado 

de las actividades desarrolladas a lo largo de la cuenca del río Atrato. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

• Si bien el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su calidad de representante legal de los 

derechos del Rio Atrato realiza las convocatorias, solicitudes, acompañamiento, recopilación y ajuste de 

información; no todos los actores suministran la información relacionada con los avances realizados en 

cumplimiento de la Sentencia o, no son diligenciados en su totalidad en la matriz de seguimiento. Por lo 

tanto, se sugiere que sea el comité de seguimiento quien solicite la información a los actores que no 

reportaron información como también revisar a detalle cada uno de los anexos suministrados de tal forma 

que la evaluación del cumplimiento sea lo más completa posible.  

 

• En relación con la orden Séptima, Minenergía informa que remitió a MinAgricultura solicitud relacionada a 

la orden séptima, para que se generen las mesas de trabajo necesarias contando con la participación de 

los responsables de la Orden Séptima, con el fin de dar alcance y claridad a lo dispuesto en el plan de 

acción y para definir conjuntamente el ajuste a la información relacionada con el alcance de las variables 



 

 

que fueron establecidas en dicho plan. Lo anterior, hasta la fecha, ha impedido que Minenergía y la Agencia 

Nacional de Minería generen reportes de avance, toda vez que el alcance y forma de medición de la orden 

no se encuentran alineados a las actividades que puede adelantar este Ministerio y la Agencia sobre la 

materia y ha venido generando confusión.  

 

• Se recomienda al Comité de Seguimiento allegar al representante legal del Gobierno Nacional los informes 

presentados al Tribunal de Cundinamarca con mayor anterioridad dado que, en relación con la fecha de 

entrega de los reportes periódicos acordadas con el Ministerio de Ambiente dado que  el tiempo con el que 

se cuenta para la revisión detallada del documento, remitir a los actores accionados y vinculados a la orden 

judicial para que lo analicen y planteen acciones de mejora en el marco de las observaciones, ajustes y 

sugerencias que se plantean y que se debe incorporar en el siguiente informe de avance en el mismo es 

insuficiente. 

 

• Se reporta la no entrega de información de los alcaldes de los municipios accionados en la Sentencia de 

Bagadó, Rio Sucio, Murindó y Turbo, generando alertas para que los entes de control tomen las medidas 

correspondientes. 

 
 


